





















KATSAUS URAKKAHANKKEEN SOPIMUSASIOIHIN TI-








































Tekijä Arttu Rimpisalo Vuosi 2016 
Ohjaaja Ins. Seppo Penttinen 
Toimeksiantaja Lapin ammattikorkeakoulu 
Työn nimi Katsaus urakkahankkeen sopimusasioihin tilaajan näkö-
kulmasta  
Sivu- ja liitemäärä 59 
 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda yleiskatsaus urakkahankkeen sopimus-
teknisiin asioihin ja tilaajan rooliin osana hankintaprosessia ja itse urakkahan-
ketta. Työn toimeksiantajana toimi Lapin ammattikorkeakoulu ja aihe päätettiin 
yhteisissä keskusteluissa koulun edustajan kanssa. Työ toteutettiin tutkimalla 
urakointiin liittyviä kirjallisuus- ja Internet-lähteitä.   
 
Työssä on esitelty aiheeseen liittyvää sopimusjuridiikkaa ja julkisia hankintoja 
koskevaa lainsäädäntöä, sillä työssä keskitytään julkiseen hankintayksikköön 
tilaajana. Työssä on selostettu hankintaprosessin kulkua hankintasuunnittelusta 
hankintapäätökseen.  Käsittelyssä on myös eri urakkamuotoja ja urakkasopi-
muksen tekeminen tilaajan kannalta. Työssä on selvitetty tilaajalle kuuluvia vas-
tuita, vakuuksia ja velvollisuuksia sekä tilaajan ja urakoitsijan välisiä yhteisiä 
kokouksia ja toimituksia.  
 
Urakan tilaajalla tulee alusta lähtien olla selkeä kuva haluamastaan lopputulok-
sesta. Tilaajan tulee olla selvillä urakoinnin keskeisistä asioista, kuten esimer-
kiksi hankintaprosessin etenemisestä ja urakoitsijan kilpailuttamisesta, urakka-
sopimuksista ja työn valvonnasta. Näiden asioiden tunteminen on edellytyksenä 
urakkahankkeen läpiviemiselle ilman turhia virheitä ja ristiriitatilanteita.  
 
Työn tavoitteet saavutettiin, ja lopputuloksena on katsaus urakointiin liittyvään 
sopimusjuridiikkaan ja julkiseen hankintalakiin sekä selvitys tilaajan velvoitteista 
ja vastuista. Työtä voidaan käyttää ensiaskeleena urakkahankkeeseen tutustu-
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The purpose of the thesis was to produce an overview of the technical aspects 
or the piecework contract and what is the role of the constructor in a contract 
project. The thesis was commissioned by Lapland University of Applied Scienc-
es and the subject was decided in the discussions between the author and the 
representative of the school. The thesis was carried out by researching material 
concerning the subject. 
 
The thesis presents contract jurisprudence and Act of Public Contracts as the 
thesis focuses on a public constructing authority as the constructor. The thesis 
explains the procurement process from the planning to the final decision about 
the procurement. It also describes the different forms of contracts and the mak-
ing of the piecework contract from the constructor’s point of view. The thesis 
explains the constructor’s responsibilities, collateral securities and obligations 
and also mutual proceedings between the constructor and the contractor.  
 
The constructor has to have a clear vision of the desired result from the day 
one. The constructor has to know the key things about the contract, e.g. how 
the procurement process or the competitive tendering is carried through, how 
the piecework contract is made and how the work supervision is managed. It is 
essential to know how these things work so that the contract project can be car-
ried through without unnecessary mistakes and conflicts. 
 
The targets of the thesis were achieved, and the outcome was an overview of 
the contract jurisprudence and Act of Public Contracts as well as a presentation 
about the constructor’s obligations and responsibilities in a contract project. The 
thesis can be used as a first step on getting familiar with the contract project 
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Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena kuvata tilaajan roolia urakkahankkees-
sa sekä selvittää urakointiin liittyviä sopimusteknisiä asioita. Opinnäytetyössä 
pyritään selventämään urakkahankkeen vaiheita tilaajan hankesuunnittelusta 
urakkakohteen valmistumiseen ja siirtymiseen tilaajalle. Työssä selvitetään ti-
laajan toimintaa sekä myös urakoitsijan ja tilaajan välisiä velvoitteita ja vastuita 
urakan eri vaiheissa. Työhön ei liity varsinaista toiminnallista osuutta, vaan se 
toteutettiin keräämällä aiheeseen liittyvää kirjallista ja digitaalista materiaalia, 
joiden pohjalta luotiin katsaus aiheeseen.  
 
Rakennusurakkahankkeen toteuttaminen on monivaiheinen kokonaisuus, jossa 
onnistuneen lopputuloksen saavuttaminen vaatii kaikkien osapuolten yhteistyötä 
ja varmuutta omista tehtävistään ja vastuistaan. Urakan tilaajalla tulee olla sel-
keä kuva haluamastaan kohteesta, jotta työn ja taloudellisten seikkojen suunnit-
telu voidaan toteuttaa optimaalisella tavalla. Näin voidaan vähentää mahdollis-
ten lisä- ja muutostöiden tarvetta, jotka puolestaan lisäävät urakan kustannuk-
sia. Tilaajan tulee myös tuntea aiheeseen liittyvät lait, säännökset ja määräyk-
set, sillä mahdolliset virheet urakka-asiakirjoissa tai laiminlyönnit velvollisuuk-
sissa, vastuissa tai valvonnassa voivat johtaa taloudellisiin tai muihin vahinkoi-
hin.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on laatia kirjallinen dokumentti, jonka avulla voidaan 
tutustua urakkahankkeen eri vaiheisiin tilaajan näkökulmasta. Sähköurakoinnis-
sa sovelletaan pääasiassa rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, 
joten työn pohjana on käytetty sopimusehtoihin liittyvää teoriaa. Työssä on li-
säksi pääsääntöisesti hyödynnetty hankintalakia sekä urakkasopimuksia ja ura-






2 YLEISTÄ SOPIMUSJURIDIIKKAA 
Suomen oikeuden määritelmän mukaan sopimus syntyy tarjouksesta ja siihen 
annetusta myöntävästä vastauksesta, joko suullisesta tai kirjallisesta. Kuitenkin 
jotkin sopimustyypit vaativat kirjallista muotoa. Usein sähköurakoinnissa sopi-
mukset voidaan periaatteessa tehdä suullisesti eikä kirjallisenkaan sopimuksen 
tarvitse noudattaa muotomääräyksiä. Kirjallisen sopimuksen käyttäminen on 
kuitenkin suositeltavaa, sillä suullisten sopimuksien sisältöä on vaikea näyttää 
toteen.  Suullistenkin sopimuksien sisältö olisi hyvä vahvistaa vaikka sähköpos-
titse epäselvyyksien välttämiseksi. (Sähkötieto ry. 2014, 11) 
 
Kaikkiin urakkasopimuksiin sovelletaan oikeustoimilakia, eli lakia varallisuusoi-
keudellisista oikeustoimista. Laki on yleislaki, joka soveltuu kaikkiin sopimus-
tyyppeihin ja se sisältää säännöksiä muun muassa sopimuksen solmimisesta, 
valtuutuksesta ja pätemättömyydestä. Sähköurakoinnissa sopimusten pohjana 
käytetään yleisesti Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja eli YSE 1998 tai muita 
vakioehtoja. Oikeustoimilain säännökset ovat kuitenkin voimassa vakioehdoista 
huolimatta. Lain pääperiaatteen mukaan sopijapuolilla on vapaus päättää, ke-
nen kanssa ryhtyvät sopimussuhteisiin. Heillä on myös periaatteessa vapaus 
määrittää sopimuksensa sisältö. Toinen lain pääperiaatteista on sopimuksen 
sitovuus. Tehdystä sopimuksesta ei voi vetäytyä ilman pätevää syytä. Sopimuk-
sesta vetäytymisen tai sen ehtojen rikkomisen seurauksena sopimuskumppani 
voi vaatia korvauksia aiheutuneista vahingoista. (Sähkötieto ry. 2014, 11) 
 
Ensivaiheena urakkasopimuksen solmimisessa on tilaajan tekemä tarjouspyyn-
tö, josta selviää tarjouksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Tarjouspyyntö ei kui-
tenkaan vielä solmi tilaajaa sopimuksen solmimiseen, mutta tarjouksia ei kui-
tenkaan saa pyytää vilpillisessä mielessä. Tilaaja on velvollinen vastaamaan 
pyyntöä koskeviin tiedusteluihin ja antamaan tarvittavia lisätietoja tarjouslasken-
ta-aikana. Vastavuoroisesti urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tarjouspyyn-





Oikeustoimilain mukaan urakkasopimuksen syntymisen ensimmäinen juridinen 
vaihe on tarjous. Tekijä tulee sidotuksi tarjoukseensa siinä vaiheessa, kun tar-
jouksen saaja on saanut tiedon sen sisällöstä. Suullisessa tarjouksessa tieto 
saadaan heti ja kirjallisessa tarjousasiakirjan lukemisen yhteydessä. Tarjous on 
kuitenkin peruutettavissa selonottohetkeen asti. Oikeuskirjallisuudessa on ole-
massa myös toinen näkökanta, jonka mukaan tarjous on peruutettavissa tar-
jousajan päättymiseen asti. Tarjouksen sitovuus lakkaa tarjouksen hylkäämisel-
lä, kilpailevan tarjouksen hyväksymisellä tai hyväksymiselle asetetun määräajan 
umpeutuessa. (Sähkötieto ry. 2014, 13) 
 
Tarjouksen tekijä on myös vastuussa tarjoukseensa tulleista virheistä, ja tarjous 
on sitova niistä huolimatta. Mikäli urakoitsija reklamoi virheestä tilaajalle sen 
tultua esiin, voi hänellä olla oikeus vetäytyä tarjouksesta, vaikka tilaaja olisikin jo 
hyväksynyt tarjouksen. Virheen tulee olla olennainen ja tilaajan pitää olla siitä 
tietoinen. Mikäli tarjouksen tekijä vetäytyy tarjouksestaan ilman hyväksyttävää 
syytä eikä suostu solmimaan urakkasopimusta, joutuu hän korvausvastuuseen. 
Korvausvastuun suuruus riippuu siitä vahingosta, joka syntyy tilaajan joutuessa 
hyväksymään kalliimman tarjouksen. (Sähkötieto ry. 2014, 17) 
 
Tarjouksessa tulee noudattaa tarjouspyynnössä määriteltyjä ehtoja. Mahdollisis-
ta poikkeamista tulee mainita selvästi tarjouksessa väärinkäsitysten välttämi-
seksi. Poikkeavat ehdot tulee kirjata myös itse sopimukseen, sillä ristiriitatilan-
teissa sopimusteksti on tarjousta pätevämpi asiakirja. Vaihtoehtotarjouksen teki-
jän kannattaa kuitenkin tiedustella tilaajalta ennakkoon, onko sillä mahdollista 
osallistua kilpailuun. Tilaajalla on oikeus hylätä vaihtoehtotarjous tarjouspyyntöä 
vastaamattomana, sillä tässä tapauksessa tarjousten keskinäinen vertailu vai-
keutuu. (Sähkötieto ry. 2014, 14) 
 
Oikeustoimilain mukaan sopimus syntyy sillä hetkellä, kun tarjoukseen anne-
taan myönteinen vastaus. Vastauksen tulee kuitenkin saapua tarjouksen voi-
massaoloaikana ja tarjouksen mukaisena. Myöhästynyt hyväksytty vastaus se-
kä mahdollisia lisäyksiä tai ehtoja sisältävää vastausta pidetään tilaajan teke-




pimuksen allekirjoittamista. Myyjä tai ostaja ei voi kuitenkaan välttyä sopimus-














3 JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 
Lainsäädäntö pitää sisällään hankintalain, erityisalojen hankintalain ja hankinta-
asetuksen. Lain tavoitteena on edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä, 
tehostaa varojen käyttöä, selkeyttää hankintaviranomaisen ostoyhteistyöedelly-
tyksiä sekä turvata tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu kaikille tarjoajille julkisissa 
hankinnoissa.. Mikäli hankintayksikkö toimii lainvastaisesti, voi urakoitsija tehdä 
valituksen markkinaoikeudelle ja tapaus menee oikeusturvaviranomaisten käsi-
teltäväksi. Hankintalakiin liittyvien EU-direktiivien mukaan myös muiden EU-
maiden yrittäjille on Suomessa annettava tasa-arvoiset mahdollisuudet osallis-
tua tarjouskilpailuun. (Sähkötieto ry. 2014, 19) 
 
Yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden lisäksi julkisen hankintalain pääperiaat-
teita ovat avoimuus ja suhteellisuus. Avoimuusperiaatteen mukaan hankinnasta 
tulee ilmoittaa julkisesti sekä tarjouskilpailun lopputulos tiedotetaan kaikille tar-
jouskilpailuun osallistuneille. Julkisia hankintoja koskevat asiakirjat ovat lähtö-
kohtaisesti julkisia. Avoimuusperiaate perustuu hallinnon avoimuutta koskeviin 
vaatimuksiin ja yhteisön perustamissopimusta koskevaan oikeuskäytäntöön. 
Suhteellisuusperiaatteen mukaan tarjousmenettelylle asetettujen vaatimusten 
täytyy olla järkevässä suhteessa hankinnan kohteen kanssa. Toisin sanoen tar-
joajien kelpoisuusehtojen asettamisessa on otettava huomioon hankinnan luon-
ne ja arvo. (Sähkötieto ry. 2014, 22) 
 
Julkista hankintalakia ei kuitenkaan sovelleta vesi- ja energiahuollon sekä kulje-
tus- ja postipalveluja tarjoavien yksiköiden hankinnoissa, vaan niillä on käytössä 
erityisalojen hankintalaki. Lait vastaavat pääosiltaan toisiaan, keskeisenä erona 
lakien soveltamisala. Julkisessa hankintalaissa hankinnat jaetaan kynnysarvon 
mukaan EU-hankintoihin, kansallisiin hankintoihin ja pienhankintoihin, kun taas 
erityisalojen hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoi-
hin (Taulukko 1., Taulukko 2., Taulukko 3.). Kynnysarvon alittaviin hankintoihin 
sovelletaan hankintayksiköiden omia hankintaohjeita. (Sähkötieto ry. 2014, 20)   
 




kintalaki (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016b) 
     Hankintalaji Kynnysarvo (euroa) 
Tavara- ja palveluhankinnat 30 000 
Käyttöoikeussopimukset 30 000 
Rakennusurakat 150 000 
Käyttöoikeusurakat 150 000 
Suunnittelukilpailut 30 000 
 
Taulukko 2. EU-kynnysarvot, julkinen hankintalaki (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2016b) 
   







luhankinnat 135 000 209 000 
Rakennusurakat 5 225 000 5 225 000 
Käyttöoikeusura-
kat 5 225 000 5 225 000 
Suunnittelukilpai-
lut 135 000 209 000 
 
Taulukko 3. EU-kynnysarvot, erityisalojen hankintalaki (Työ- 
ja elinkeinoministeriö 2016b) 
     Hankintalaji Kynnysarvo (euroa) 
Tavara- ja palveluhankinnat 418 000 
Rakennusurakat 5 225 000 
Suunnittelukilpailut 418 000 
 
Kun sähköyhtiö esimerkiksi rakentaa verkkoja, on sen noudatettava erityisalojen 




EU-kynnysarvot. Alapuolelle jäävät hankinnat se voi toteuttaa parhaaksi katso-
miaan menettelyjä käyttäen. Käytännössä näissäkin tapauksissa hankinnat kil-
pailutetaan kuitenkin melko laajasti. Mikäli tehdään vuosisopimuksia, jotka ylit-
tävät kynnysarvot, tulee ne kilpailuttaa asetuksen mukaisissa rajoissa. Erityis-
alojen hankintalaissa on säädetty, miten pidempiaikaisten sopimusten arvo las-








Hankinnalla tarkoitetaan esimerkiksi tavaroiden ostamista, vuokraamista ja sii-
hen rinnastettavaa toimintaa, palveluiden hankkimasta sekä urakalla teettämis-
tä. Julkiseen hankintaprosessiin on varattava riittävästä aikaa ja se tulee toteut-
taa ammattitaidolla, osaavasti ja taloudellisesti järkevästi. (Sähkötieto ry. 2014, 
23) 
 
Julkisissa hankinnoissa on pääsääntöisesti aina järjestettävä tarjouskilpailu. 
Kynnysarvojen alittavien hankintojen kilpailuttaminen on kuitenkin hankintayksi-
köiden päätettävissä. Näidenkin hankintojen on noudatettava avoimuuden, jul-
kisuuden ja tasapuolisuuden periaatteita. Tarjouskilpailu voidaan jättää järjes-
tämättä, jos hankintalain mukaiset suorahankinnan edellytykset täyttyvät. (Säh-
kötieto ry. 2014, 24) 
 
4.1 Hankinnan suunnittelu 
Hankinnan suunnittelu aloitetaan laskemalla hankinnan ennakoitu arvo. Han-
kinnan arvosta riippuu, mitkä säännöt siihen soveltuvat vai onko kyseessä han-
kintalain säännöksiin soveltumaton pienhankinta. Hankinnan arvon laskemisen 
lähtökohtana on, että arvo pätee hankintailmoituksen lähettämishetkellä tai 
hankintamenettelyn aloittamishetkellä. Mahdolliset hinnan muutokset tulee ottaa 
huomioon arvoa laskettaessa. Myöhemmin ilmenevä hinnan muutoksessa joh-
tuva arvon suureneminen ei kuitenkaan johda hankintamenettelyn keskeyttämi-
seen. Ennakoidun arvon laskemiseen käytetään suurinta maksettavaa koko-
naiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Kokonaiskorvaus pitää sisällään pidennys- 
ja optioehdot sekä hankintamenettelyn aikana maksettavat palkkiot ja maksut.  
(Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012a) 
 
Ennakoitu arvo lasketaan hieman erilailla riippuen hankintasopimuksen muo-
dosta. Määräaikaisten sopimusten ennakoitu arvo lasketaan käyttämällä sopi-
muksen voimassaolon aikaista kokonaisarvoa jäännösvero mukaan lukien. 




seen käytetään sopimuksen kuukausiarvoa kerrottuna 48:lla, jolloin otetaan 
huomioon tulevien neljän vuoden aikana tapahtuvat korvaukset. Tietyin määrä-
ajoin uudistettavissa sopimuksissa ennakoitu arvo lasketaan käyttämällä edelli-
sen tilikauden tai vuoden vastaavanlaisten hankintojen arvoa. Tällöin tulee ottaa 
huomioon ne ennakoidut muutokset, joita tulevalla sopimuskaudella oletetaan 
tapahtuvat. Puitejärjestelyssä ennakoitu kokonaisarvo voidaan laskea käyttä-
mällä hankintojen enimmäisarvoa, jotka puitejärjestelyn keston ajalle on suunni-
teltu. Joissakin tapauksissa hankinta voidaan toteuttaa yhteishankintana, jolloin 
ennakoitu arvo lasketaan ottamalla huomioon hankintamenettelyyn osallistuvien 
hankintayksiköiden sopimuskokonaisuuksien arvo. (Julkisten hankintojen neu-
vontayksikkö 2012a) 
 
Hankinta on myös mahdollista jakaa osiin, mikä voi olla tarkoituksenmukaista 
yritysten pienen koon takia tai mikäli yhdessä erässä toteutettava hankinta on 
hankintayksikölle riskialtis. Osiin jaettaessa ennakoitu kokonaisarvo lasketaan 
ottaen huomioon kaikkien osien ennakoitu yhteisarvo. Osina toteutettavassa 
hankinnassa on kuitenkin sovellettava yhteisarvon mukaisia sääntöjä jokaisen 
osan osalta. Eli yhteisarvon ylittäessä EU-kynnysarvot tulee osat kilpailuttaa 
menettelytapavelvoitteiden mukaisesti, vaikka ne tehtäisiinkin erillisinä. Edellä 
mainituista velvoitteista voidaan kuitenkin poiketa, mikäli tavara- ja palveluhan-
kintojen osat alittavat 80 000 euroa tai rakennusurakan osat miljoona euroa. 
Tällöin voidaan hankinnassa noudattaa EU-kynnysarvon alittavia hankintoja 
koskevia velvoitteita. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012a) 
 
Vaikka hankinta voidaan jakaa osiin, tulee sen aina perustua todellisiin teknisiin 
tai taloudellisiin seikkoihin, jotka täytyy tarpeen tullen pystyä näyttämään toteen. 
Hankintaa ei saa osittaa, jakaa eriin tai laskea poikkeavin menetelmin välttääk-
seen hankintalain soveltamista. Rakennusurakkaan ei saa liittää tavara- tai pal-
veluhankintaa eikä hankintoja saa muutoinkaan yhdistellä hankintalain kiertämi-





4.2 Tarjouspyyntö  
Hankintayksiköllä on valta itse päättää, mitä on hankkimassa ja millä ehdoilla. 
Näiden asioiden tulee ilmetä tarjouspyyntöasiakirjoista. Asiakirjoista on tultava 
selkeästi esille hankinnan sisältö, laajuus, laatu ja ehdot sekä hankintamenette-
lyn vaiheet ja sisältö. Asiakirjojen tulee olla selkeitä ja kirjallisia. Tarjouspyyntö-
asiakirjojen tarkoituksena on antaa yrityksille mahdollisuus arvioida kiinnostus-
taan ja soveltuvuuttaan hankintaa kohtaan. (Julkisten hankintojen neuvontayk-
sikkö 2012b) 
 
Tarjouspyynnön tuominen ehdokkaiden ja tarjoajien tietoon vaihtelee hieman 
hankintamenettelytavasta riippuen. Avoimessa hankintamenettelyssä tarjous-
pyyntö tulee toimittaa kaikille halukkaille. Kansallisessa hankinnassa tarjous-
pyyntö tulee toimittaa sitä pyytäville toimittajille viipymättä. EU-hankinnassa se 
tulee toimittaa kuuden päivän kuluessa pyynnöstä edellyttäen, että pyyntö on 
tehty ajoissa ennen tarjousajan päättymistä. Molemmissa tapauksissa hankin-
tayksikkö voi tuoda asiakirjat saataville myös mainitussa Internet-osoitteessa. 
Rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvotte-
lumenettelyssä hankintayksikkö valitsee itse tarjousmenettelyyn ehdokkaat, joil-
le tarjouspyyntö lähetetään samanaikaisesti. (Julkisten hankintojen neuvontayk-
sikkö 2012c) 
 
Tarjouspyynnön tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat: 
 hankinnan kohteen määrittely ja kohteeseen liittyvät laatuvaatimukset 
 viittaukset standardeihin, suorituskykyyn, toiminnallisiin ominaisuuksiin ja 
julkaistuun hankintailmoitukseen 
 määräaika tarjousten tekemiselle 
 tarjousten toimitusosoite 
 kieli, jolla tarjoukset toimitetaan 
 tarjoajien soveltuvuusvaatimukset sekä luettelo selvitysvaatimuksista 




 tarjousten voimassaoloaika 
 vaihtoehtoiset tarjoukset 
 muut olennaiset tiedot tarjouksen tekemisen tai hankintamenettelyn 
kannalta. 
(Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012d) 
 
Avoimuuden periaate edellyttää, että julkisista hankinnoista ilmoitetaan riittävän 
avoimesti ja laajasti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hankintayksiköllä on vel-
vollisuus huolehtia tieto hankinnan käynnistymisestä ehdokkaille ja tarjoajille. 
Hankintalain ja erityisalojen hankintalain soveltamisalaan kuuluvista hankinnois-
ta ilmoitetaan HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi). (Työ- ja elinkeinoministe-
riö 2016a) 
 
HILMAssa täytettävät ilmoituslomakkeet: 
 kansallinen hankintailmoitus 
 ennakkoilmoitus 
 EU-hankintailmoitus 
 EU-hankintailmoitus, erityisalat 
 jälki-ilmoitus 
 jälki-ilmoitus, erityisalat 
 suorahankintaa koskeva ilmoitus 
 dynaamista hankintajärjestelmää koskeva lyhennetty hankintailmoitus. 
(Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012e) 
 
HILMAssa julkaisun jälkeen hankintayksikkö voi julkaista ilmoituksen myös 
muissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi sanoma- ja ammattilehdissä sekä omilla 
internetsivuillaan. Mahdollisille tarjoajille voidaan lähettää myös suoraan tar-




tuksissa tulee mainita päivä, jona ilmoitus on julkaistu HILMAssa. (Julkisten 
hankintojen neuvontayksikkö 2012e)  
 
4.3 Hankintamenettelyt 
Hankintayksikön valitessa sopivaa kilpailuttamismenettelyä tulee sen ottaa 
huomioon hankinnan laatu, sisältö ja luonne. Lisäksi valintaan voi vaikuttaa 
hankinnan kohteesta ja toteuttamistavoista omattavat tiedot sekä kilpailuolosuh-
teet. Ensisijaisia menettelytapoja ovat avoin ja rajoitettu menettely, mutta myös 
neuvottelumenettelyn, kilpailullisen neuvottelumenettelyn, suorahankinnan tai 
puitejärjestelyn käyttö on joissain tilanteissa perusteltua.   
 
4.3.1 Avoin menettely 
Avoimella menettelyllä tarkoitetaan menettelyä, jossa tarjouskilpailuun osallistu-
vien urakoitsijoiden määrää ei ole etukäteen rajattu. Hankintayksikkö julkaisee 
hankintailmoituksen HILMAssa, jossa halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen. 
Hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen hankintayksikkö voi lähettää tarjous-
pyyntöjä tiedossa oleville toimijoille. Asiakirjat voidaan toimittaa postitse, säh-
köisesti hankintayksikön kotisivuilla tai linkittämällä suoraan HILMAssa julkais-
tuun hankintailmoitukseen. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012f)  
 
4.3.2 Rajoitettu menettely 
Rajoitetussa menettelyssä hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen HIL-
MAssa, jonka perusteella ehdokkaat voivat jättää osallistumishakemuksen. Tä-
män jälkeen hankintayksikkö valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden tar-
joajien joukosta ne, joille tarjouspyyntö lähetetään. Tarjouspyyntö voidaan lähet-
tää ainoastaan osallistumishakemuksen jättäneille, kelpoisuusvaatimuksen täyt-
täville toimijoille. Tarjouksia on pyydettävä vähintään viideltä yritykseltä. (Julkis-






Neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan menettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee 
hankintailmoituksen ja johon halukkaat toimijat voivat tehdä osallistumishake-
muksen. Tämän jälkeen hankintayksikkö valitsee ne toimijat, joiden kanssa 
neuvottelee sopimusehdoista. Neuvottelumenettely on aina mahdollinen alle 
50 000 euron tavara- ja palveluhankinnoissa ja alle 500 000 euron rakennus-
urakoissa. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa neuvottelumenettelyä voi-
daan käyttää, mikäli avoimessa, rajoitetussa menettelyssä tai kilpailullisessa 
neuvottelumenettelyssä on saatu tarjouspyynnöstä poikkeavia tarjouksia tai tar-
joajia on suljettu pois. Neuvottelumenettelyyn on kutsuttava vähintään kolme 
ehdokasta. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012g)  
 
Kansallisessa hankinnassa voidaan käyttää neuvottelumenettelyä vain hankin-
talaissa mainituissa seuraavissa erityistilanteissa: 
 hankinnan luonteen vuoksi tarjouspyyntöä ei voida tai sitä ei ole 
tarkoituksenmukaista laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita 
avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen 
 hankinnan luonne tai hankintaan liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti 
mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua 
 rakennushankkeissa, jotka tehdään vain kokeilua, kehittämistä tai 
tutkimusta varten. 
(Sähkötieto ry. 2014, 25) 
 
4.3.4 Kilpailullinen neuvottelumenettely 
Kilpailullisella neuvontamenettelyllä tarkoitetaan menettelyä, jossa hankintayk-
sikkö julkaisee hankintailmoituksen ja kiinnostuneet toimijat voivat osallistua 
tarjouskilpailuun. Tämän jälkeen hankintayksikkö neuvottelee hyväksyttyjen eh-
dokkaiden kanssa löytääkseen yhden tai useamman ratkaisumallin, jonka pe-
rusteella valittuja ehdokkaita pyydetään tekemään tarjouksensa. Tätä menette-




vaihtoehtoa ei kyetä määrittelemään ilman tarjoajien kanssa käytäviä keskuste-
luja. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012h)  
 
Hankintayksikön on kohdeltava ehdokkaita menettelyssä tasapuolisesti ja käsi-
teltävä tarjoajien esittämiä ratkaisumalleja tai muita merkityksellisiä tietoja luot-
tamuksellisesti. Menettelyyn on kutsuttava vähintään kolme ehdokasta. (Sähkö-
tieto ry. 2014, 26) 
 
4.3.5 Puitejärjestely 
Puitejärjestelyllä tarkoitetaan hankintayksikön ja toimittajan välistä sopimusta 
tietyn ajan kuluessa toteutettavista hankinnoista. Hankintayksiköitä ja toimittajia 
voi olla yksi tai useampia. Puitejärjestely sopii erityisesti toistuviin tavara- ja pal-
veluhankintoihin ja rakennusurakoihin. Toimittajien valintaan käytetään yleensä 
avointa tai rajoitettua menettelyä, mutta myös neuvottelumenettelyä tai suora-
hankintaa voidaan käyttää. Puitejärjestelyn enimmäispituus on pääsääntöisesti 
neljä vuotta. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012i) 
 
4.3.6 Suorahankinta 
Suorahankinta on poikkeus hankintalain pääsäännöstä, jonka mukaan kaikki 
julkiset hankinnat on kilpailutettava. Ilman tarjouskilpailua suoritettavaa suora-
hankintaa voidaan käyttää tapauksissa, joissa avoimessa tai rajoitetussa me-
nettelyssä ei ole saatu osallistumishakemuksia tai tarjouksia ollenkaan tai saa-
dut tarjoukset ovat täysin tarjouspyynnön vastaisia. Tässä tapauksessa hankin-
tayksikkö voi aloittaa suorahankintamenettelyn valitsemansa toimittajan kanssa. 
Edellytyksenä on, ettei alkuperäisiä ehtoja olennaisesti muuteta ja toimittaja 
täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Suorahankintaa on mahdollista käyttää 
myös tilanteessa, jossa on kyse äärimmäiset kiireellinen ja välttämätön hankin-
ta. Suorahankinnan syy on todettava ennalta ja se on perusteltava hankintapää-





Suorahankinta on mahdollista myös lisätilauksissa ja -urakoissa. Edellytyksenä 
on, että hankinta on arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi teh-
dä alkuperäiseltä urakoitsijalta ja se on välttämätön alkuperäisen sopimuksen 
loppuunsaattamiseksi. Lisäksi suorahankinta voidaan tehdä ns. optiosta. Tämä 
on mahdollista kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi 
rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin avointa 
tai rajattua menettelyä käyttäen tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. 
Edellytyksenä on, että alkuperäisessä hankintailmoituksessa on mainittu mah-
dollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai -urakan en-
nakoitu arvo on otettu huomioon alkuperäisen sopimuksen kokonaisarviossa. 
(Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012j) 
 
4.4 Tarjousten käsittely 
Tarjousten käsittely alkaa saatujen tarjousten avaamisella määräajan umpeu-
duttua. Hankintalaissa ei ole erillisiä säädöksiä koskien tarjousten avaamista, 
mutta suositus on, että tilaisuudesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjasta tulisi sel-
vitä tilaisuuden aika ja paikka, paikallaolijat, saatujen tarjousten lukumäärä ja 
tarjoajaluettelo. Pöytäkirjaan kirjataan myös myöhästyneet sekä virheelliset ja 
vahingoittuneet tarjoukset. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012k) 
 
Tarjouksia on käsiteltävä tasapuolisesti ja tarjoajia syrjimättä. Tarjoukset on ver-
tailtava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä mainittujen vertailuperustei-
den mukaisesti. Eli mikäli valintaperusteena on mainittu halvin hinta, tulee tarjo-
uksista valita halvin. Hankintayksikkö voi myös vastaanottaa tarjouksia omaan 
organisaatioonsa kuuluvalta yksiköltä, mutta tällöin tämä yksikkö on kilpailussa 
samalla viivalla muiden tarjouskilpailuun osallistuvien kanssa. (Julkisten hankin-
tojen neuvontayksikkö 2012k)  
 
Tarjousten asianmukaisen avaamisen jälkeen aloitetaan varsinainen käsittely 
seuraavin vaihein: 
 myöhästyneiden tarjouksien toteaminen ja hylkääminen 




 tarjouksien tarjouspyynnönmukaisuuden varmistaminen 
 tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailu 
 tarjouskilpailun voittajan toteaminen. 
(Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012k) 
 
Vaikkakaan hankintalaista ei löydy säännöksiä tarjousten vastaanottamisesta ja 
avaamisesta, on hankintayksikön oman oikeusturvan kannalta suositeltavaa 
leimata saapuneeksi ja kirjata asianhallintajärjestelmään saadut tarjoukset sekä 
muut menettelyyn liittyvät asiakirjat. Nämä tulisi myös säilöä kunnassa nouda-
tettavien ohjeiden mukaisesti, pääsääntöisesti tämä tarkoittaa ajallisesti kym-
menen vuotta. Myös myöhästyneiden ja muuten hylättyjen tarjousten säilytysai-
ka on kymmenen vuotta. Menettelyyn liittyviä asiakirjoja ovat: 
 hankintailmoitus 
 tarjouspyyntö 
 tarjouspyynnön täydennys 
 tarjousten täsmennykset 
 hankintapäätös vertailuineen 
 hankintasopimus. 
(Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012l)  
 
4.5 Hankinnan keskeyttäminen 
Hankintaprosessi on mahdollista myös keskeyttää tai käynnistää täysin uusi 
hankintaprosessi. Keskeytykseen on oltava todellinen ja perusteltu syy. Hankin-
tayksikön on vaadittaessa kyettävä todistamaan todellisen syyn olemassaolo. 
(Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012m) 
 
Hankintaprosessin keskeytyksestä on annettava asianosaisille kirjallinen ja pe-
rusteltu päätös. Heille on myös tiedotettava, kuinka oikeusturvakeinot ovat käy-








Hankintayksikön tulee joko kirjallisessa hankintapäätöksessä tai muissa tämän 
vaiheen asiakirjoissa eritellä ratkaisuun vaikuttaneet seikat. Selvityksen tulee 
olla tehty sellaisella tarkkuudella, että tarjoaja tai ehdokas voi sen perusteella 
arvioida hankintamenettelyn lainmukaisuuden. Ratkaisuun vaikuttaneita seikko-
ja voivat olla esimerkiksi perusteet hankintayksikön arvioinnille ehdokkaiden tai 
tarjoajien soveltuvuudesta. Tarjoajille on myös selvitettävä, miten heidän tarjo-
uksensa sijoittuu tarjouskilpailussa suhteessa muihin tarjouksiin. Tarjousvertai-
lusta tulee myös tulla ilmi, kuinka tarjouksia on arvioitu kunkin vertailuperusteen 
osalta. Hankintapäätöstä ei edellytetä puitejärjestelyyn perustuvissa hankin-
noissa, jos hankinnan ehdot on vahvistettu sitovasti puitejärjestelyä sovittaessa. 
(Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012n)  
 
Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen on allekirjoitettava kirjallinen hankintaso-
pimus. Hankintasopimus ei siis synny ainoastaan hankintapäätöksen tiedonan-
nolla ja hankintayksikön onkin suositeltavaa ilmoittaa tästä hankintapäätöksen 
tiedonannossa. Samassa yhteydessä hankintayksikön on syytä ilmoittaa osa-
puolten välisen hankintasopimuksen teon yksityiskohdista. (Julkisten hankinto-
jen neuvontayksikkö 2012o)  
 
EU-kynnysarvot ylittävässä hankinnassa tulee noudattaa 21 päivän odotusai-
kaa, jonka jälkeen hankintasopimus voidaan tehdä. Odotusaika käynnistyy han-
kintapäätöksen tiedonannosta. Kansallisissa hankinnoissa, palveluiden käyttö-
oikeussopimuksissa ja suorahankinnoissa ei sovelleta odotusaikasääntelyä. 
Odotusaikaa ei tarvita myöskään silloin, jos hankintasopimus tehdään ainoan 
hyväksyttävän tarjoajan kanssa. Tarjouskilpailussa ei tällöin ole jäljellä muita 
ehdokkaita tai tarjoajia, joiden asemaan sopimuskumppanin valinta vaikuttaa. 






Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai-
suun tyytymätön tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu ta-
paukseen liittyvä taho voi hakea muutosta tekemällä valituksen markkinaoikeu-
teen. Valituksen edellytyksenä on se, että hankintalain mukaiset kynnysarvot 
ylittyvät. Hankintayksikölle voi lisäksi tehdä kirjallisen vaatimuksen hankintaoi-
kaisusta, joka on mahdollista myös niin sanotuissa hankintalain soveltamisalaan 
kuulumattomissa pienhankinnoissa.  Valitusaika on pääsääntöisesti 14 päivää 
siitä hetkestä, kun tieto hankinnasta valitusosoituksineen on saapunut 
asiaomaiselle. (Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 2012q) 
 
Mikäli hankintamenettely todetaan markkinaoikeuden toimesta virheelliseksi, voi 
se johtaa 
 hankintayksikön tekemän päätöksen kumoamiseen 
 hankintaa koskevassa asiakirjassa olevan virheellisen kohdan tai 
menettelyn noudattamisen kieltämiseen 
 velvoittamaan hankintayksikköä korjaamaan havaittu virheellinen 
menettely 
 hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksu asianosaiselle, mikä tällä on 
ollut todellinen mahdollisuus tarjouskilpailuun voittoon virheettömässä 
menettelyssä 
 hankintayksikön tehottomuusseuraamukseen 
 hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun 
 hankintasopimuksen sopimuskauden lyhentämiseen. 






Rakennushankkeessa tilaajan tehtävänä on valita hankkeelle soveltuva urak-
kamuoto eli organisointirakenne, johon hankkeen osapuolet on sijoitettu. Valin-
taan vaikuttavia kriteerejä voivat olla esimerkiksi säästöjen tavoittelu, tilaajan 
oman henkilökunnan omaamisala sekä aiemmat kokemukset vastaavanlaisista 
hankkeista. (Oksanen, Laine & Kaskiaro 2010, 61) 
 
5.1 Kokonaisurakka 
Perinteisin urakkamuoto on kokonaisurakka. Tässä urakkamuodossa tilaaja 
tekee sopimuksen koko työstä yhden urakoitsijan kanssa (Kuvio 1). Pääurakoit-
sija voi teettää tarvittavia töitä aliurakoitsijoilla, mutta on myös vastuussa niin 
omista kuin ottamiensa aliurakoitsijoiden tekemistä töistä. Tilaajalla pysyy kui-
tenkin vastuu suunnitelma-asiakirjoista. (Oksanen ym. 2010, 62) 
 
 





KVR-urakassa tilaaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa, joka huo-
lehtii hankkeen suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta. Urakoitsija 
siis toimittaa työkohteen tilaajalle avaimet käteen -periaatteella. Pääurakoitsija 
voi hankkia haluamansa suunnittelijat ja aliurakoitsijat (Kuvio 2). (Sähkötieto ry. 
2014, 40)  
 
 
Kuvio 2 Kokonaisvastuu-urakka (Oksanen ym. 2010, 63) 
 
5.3 Jaettu urakka ja sivu-urakan alistamismenettely 
Jaetussa urakassa tilaaja tekee sopimukset pää- ja sivu-urakoitsijoiden kanssa 
eivätkä urakoitsijat ole sopimussuhteessa toisiinsa (Kuvio 3). Tällöin tilaaja on 
vastuussa eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta.  
(Oksanen ym. 2010, 64) 
 





Kuvio 3 Jaettu urakka (Oksanen ym. 2010, 64) 
 
Sivu-urakan alistamismenettely on jaettu urakka, jossa sivu-urakat on alistettu 
alistamissopimuksella pääurakkaan (Kuvio 4). Tällöin vastuu urakoiden yhteen-
sovittamisesta siirtyy tilaajalta pääurakoitsijalle. Tilaaja valitsee edelleen ura-
koitsijat, mutta pääurakoitsijan tulee hyväksyä sivu-urakoitsijat.  










Tilaajalla on päätösvalta hankkeen osakokonaisuuksista, mutta valitulle urakoit-
sijalle sisältyy pääurakan lisäksi rakennuttaja- ja työmaatehtävät. Pääurakoitsija 
valitsee aliurakoitsijat, mutta tilaajalla on sopimusehdoista riippuen mahdolli-
suus vaikuttaa valintaan. (Oksanen ym. 2010, 67)  
 
5.5 Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakassa hankkeelle määritellään tavoitehinta ja kattohinta. Tavoi-
tehintaan sisältyy syntyvät kustannukset ja urakoitsijalle maksettava palkkio. 
Urakoitsijan palkkio kasvaa tavoitehinnan alituksesta ja ylityksestä palkkio vas-
taavasti pienenee. Tavoitehinnan ylitys voidaan sopijapuolten niin halutessa 
jakaa rakennuttajan ja urakoitsijan välillä. Kattohinnan ylitys jää urakoitsijan 
maksettavaksi. (Sähkötieto ry. 2014, 42) 
 
5.6 Yksikköhintaurakka 
Tässä mallissa urakoitsija saa tilaajalta yksikköhintaluettelon, jossa on määritel-
ty eri työsuoritteet. Urakoitsija määrittelee työsuoritteille yksikköhinnat ja urakas-
ta maksetaan korvaus toteutuneiden yksikkömäärien mukaan. (Oksanen ym. 






Ennen kuin urakkasopimus voidaan allekirjoittaa, on urakoitsijan tekemä tarjous 
hyväksytty ja mahdollisesti järjestetty urakkaneuvottelu. Lisäksi tilaaja ja ura-
koitsija ovat päässeet yhteisymmärrykseen urakan hinnasta, ehdoista ja laajuu-
desta. Rakennusalan yleiset sopimusehdot YSE 1998 selventävät urakan sopi-
musteknisiä asioita sekä tuovat selkoa mahdollisiin asianosaisten välisiin ristirii-
tatilanteisiin. YSE 1998:sta löytyy myös valmis urakkasopimuslomakepohja ja 
ohjeet sen täyttämiseen. Sopimusehtojen käyttäminen ei ole vaadittua, mutta ne 
ovat silti yleisesti käytössä. (Laukkanen 2014, 16) 
 
6.1 Urakkaneuvottelu 
Urakkaneuvotteluun ottavat osaa yleensä tilaaja sekä urakoitsija tai urakoitsija-
ehdokas ja se järjestetään ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Urakka-
neuvottelussa pyritään varmistamaan, että molemmat osapuolet ovat ymmärtä-
neet tarjousaikaisten asiakirjojen sisällön samalla tavalla. Paikalle olisi hyvä 
kutsua myös urakan tarjouslaskija, jolloin mahdolliset ristiriidat ja epäselvyydet 
asiakirjoissa voidaan käydä läpi mahdollisimmat kattavasti. Neuvottelusta laadi-
taan pöytäkirja, johon tulee kirjata päätetyt ratkaisut. Tilaaja ja urakoitsija laillis-
tavat pöytäkirjan allekirjoituksilla. Neuvottelussa pyritään lähinnä varmistamaan, 
että tarjous täyttää tilaajan vaatimukset eli se on tehty hankintalain vaatimalla 
tavalla. (Laukkanen 2014, 17) 
 
6.2 Työn toteutus ja yhteistoiminta 
Tilaaja ja urakoitsijat laativat yhteistyössä työmaan työaikataulun. Työaikataulun 
tarkoituksena on jaksottaa työvaiheet ja niihin liittyvät hankinnat siten, että asi-
anosaiset voivat järjestää tehtävänsä sen mukaisesti. Aikataulua laadittaessa 
on huomioitava myös toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika. Aikataulua 
voidaan muuttaa ainoastaan yhteisesti sopimalla ja se hyväksytään yhteisesti 





Työmaajärjestelyjen osalta tilaaja ja urakoitsija sopivat erikseen, missä laajuu-
dessa rakennuskohteen huonetilat ja alueet ovat urakoitsijan suoritusaikana 
käytössä. Urakoitsijalla on oikeus tilapäisten rakennusten ja rakenteiden pystyt-
tämiseen sekä rakennustavaroiden varastointiin ja maan siirtämiseen työmaa-
alueella tilaajan ohjeiden mukaisesti. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
YSE 1998 1:6 §)  
 
Tilaajalla on oikeus saada tietoonsa urakoitsijan tärkeimmät alihankkijat ja -
urakoitsijat riittävän ajoissa. Tilaajan on hyväksyttävä urakoitsijan valinnat, mut-
ta hyväksymättä jättäminen vaatii pätevän syyn. Pätevänä syynä voidaan pitää 
esimerkiksi työnantajamaksujen tai verojen laiminlyönti. Tilaajan hyväksyntä ei 
kuitenkaan vähennä urakoitsijan vastuuta. (Rakennusurakan yleiset sopi-
musehdot YSE 1998 1:7.3 §)  
 
6.3 Urakka-aika 
Useimmiten urakkasopimuksessa määritellään aika, jonka sisällä työ on aloitet-
tava ja loppuunsaatettava. Mikäli aikamääräyksiä ei sopimuksessa ole, nouda-
tetaan kuitenkin YSE 1998:ssa olevia määräyksiä. Niiden mukaan työt on aloi-
tettava kahden viikon sisällä urakkasopimuksen syntymisestä ja valmistuttava 
mahdollisuuksien mukaan kohtuullisessa ajassa. Joissain tapauksissa, kuten 
pienemmissä töissä, kirjallinen urakkasopimus voidaan korvata tilaamalla työ 
puhelimitse, mutta näissäkin tilanteissa aikatauluasiat on hyvä sopia kirjallisesti 
ristiriitojen välttämiseksi. (Sähkötieto ry. 2014, 127)  
 
Joissakin tilanteissa urakkasuoritus voi olla sidottu muiden urakoitsijoiden töi-
den edistymiseen eikä ennalta sovittuja aikamääräyksiä voida sen tähden nou-
dattaa. YSE 1998:n mukaan työt on kuitenkin aloitettava heti ja tehtävä rinnan 
muiden töiden kanssa mikäli mahdollista sekä saatettava loppuun sovitussa 
ajassa. (Sähkötieto ry. 2014, 127)  
 
Tilaajalla on oikeus saada viivästyssakkoa urakoitsijalta jokaiselta myöhästyväl-




taa urakkasopimuksessa viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,05 prosenttia 
ja sivu- ja aliurakassa 0,1 prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vii-
västyssakko on ainoa tilaajalle oikeutettu korvaus, ellei urakoitsija ole toiminut 
tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. (Rakennusurakan yleiset sopimuseh-
dot YSE 1998 2:18 §) 
 
6.4 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 
Rakennuttajan täytyy tilaajan myötävaikutusvelvollisuutena hankkia tarvittavat 
luvat viranomaisilta sekä huolehtia lupien hankkimisesta aiheutuvista kustan-
nuksista. Lisäksi tilaajan myötävaikutusvelvollisuuksiin kuuluu: 
 laatia yhteistyössä urakoitsijan kanssa suunnitelma-aikataulu ja toimittaa 
sovitussa aikataulussa sopimuksen edellyttämät suunnitelmat ja muut 
asiakirjat urakoitsijalle 
 huolehtia, että hänen toimittamansa suunnitelmat ovat yhteensopivia ja 
viranomaisten vaatimukset täyttäviä ja että niiden sisältö on tarkastettu, 
verrattu ja päivätty ennen niiden toimittamista urakoitsijalle  
 toimittaa urakoitsijalle tilaajan hankittavaksi sovitut rakennustavarat 
 huolehtia, etteivät rakennustyön aikana tilaajan teettämät tai tekemät 
työt häiritse tai viivästytä urakoitsijan suoritusta. 
 (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, 1:8.2 §)  
 
6.5 Sopimusasiakirjat 
Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys: 
A. Kaupalliset asiakirjat 
a) urakkasopimus 
b) urakkaneuvottelupöytäkirja 
c) YSE1998 yleiset sopimusehdot; 





e) urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
f) urakkarajaliite 
g) tarjous 
h) määrä- ja mittaluettelot 
i) muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
B. Tekniset asiakirjat 
j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
k) sopimuspiirustukset 
l) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. 
(Rakennusurakat yleiset sopimusehdot YSE1998, 1.13 §)  
 
Sopimusasiakirjojen keskinäistä pätevyysjärjestystä käytetään, mikäli sopimus-
asiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia. Useimmiten järjestystä sovelletaan las-
kentavaiheessa mukana olleissa asiakirjoissa ilmenneissä ristiriitatapauksissa. 
Pätevyysjärjestystä ei noudateta, mikäli niiden noudattaminen johtaisi tilantee-
seen, joka on ristiriidassa tilaajan ja urakoitsijan haluaman toimintatavan kans-
sa. Asiakirjojen laadinta-aika tulee myös ottaa huomioon, sillä oletusarvo on, 
että asiakirjan uusin versio korvaa aina vanhemman. (Oksanen ym. 2010, 99) 
 
6.6 Sopimuksen purkaminen ja riitatilanteet 
Urakkasopimuksen yksipuolinen purkaminen voi tulla kysymykseen, jos ulko-
puoliset syyt tai toisen osapuolen toiminta antaa syyn siihen. Osapuolten tulisi 
kuitenkin ensisijaisesti pyrkiä selvittämään erimielisyytensä neuvottelemalla, ja 
sopimuksen purkamisen tulisi olla viimeinen vaihtoehto. Tilaajalla on oikeus so-
pimuksen purkamiseen, mikäli urakoitsija viivyttelee suoritustaan, urakoitsijan 
työsuoritus on virheellinen eikä vastaa sopimusta tai urakoitsija on jättänyt va-
kuutensa antamatta. (Oksanen ym. 2010, 253) 
 
Urakoitsijan viivyttelyllä tarkoitetaan lähinnä tilannetta, jossa on selvää, ettei 




uksena selvää vahinkoa. Useimmiten nämä tilanteet korvataan tilaajalle viiväs-
tyssakolla tai mikäli tarvittavat ehdot täyttyvät, voi urakoitsija saada myös urak-
ka-ajan pidennystä. Urakoitsijan virheiden osalta tarkoitetaan sitä, että urakoitsi-
ja on huomautuksista huolimatta laiminlyönyt vastuutaan laadunvarmistuksen 
suhteen. Kolmas syy tilaajan sopimuksen purkamiseen voi olla se, ettei urakoit-
sija ole noudattanut vakuudenmaksuvelvollisuuksiaan. Muita syitä tilaajan so-
pimuksenpurulle voivat olla ylivoimainen este tai urakoitsijan kuolema. Kuolinta-
pauksissa urakoitsijan kuolinpesälle annetaan mahdollisuus urakan loppuun-
saattamiselle, mikäli sen katsotaan olevan mahdollista. (Oksanen ym. 2010, 
254) 
 
Mikäli tilaajalla on syy urakkasopimuksen purkamiseen, on hänellä myös oikeus 
saada urakoitsijalta korvauksia sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingos-
ta. Sopimuksen purkamisessa piilee kuitenkin aina riski, sillä mikäli tilaaja tode-
taan purkaneen sopimuksen oikeudettomasti, on urakoitsijalla oikeus vaatia 
vahingonkorvauksia. Tilaajan tulee huomauttaa urakoitsijaa kirjallisesti ennen 
sopimuksen purkamista. Mikäli laiminlyöntiä ei korjata kohtuullisessa ajassa, 
tulee sopimuksenpurkuilmoituskin toimittaa urakoitsijalle kirjallisena. Purkuilmoi-
tuksessa viitataan aiempaan huomautukseen sekä ilmoitetaan purkuperuste. 
(Oksanen ym. 2010, 257)  
 
Urakkahankkeen aikana eteen tulevat riitatilanteet tilaajan ja urakoitsijan välillä 
tulisi ensisijaisesti pyrkiä selvittämään keskinäisin neuvotteluin etsimällä ratkai-
sua sopimusasiakirjoista. Erimielisyyksiä tulisi pyrkiä ratkomaan aina niiden il-
metessä, mutta osapuolilla on myös oikeus sovittujen riidanratkaisumenettely-
jen käyttämiseen. Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen, ja ellei 
sopimuksessa toisin määrätä, joudutaan sopimukseen kuuluvia kustannuksia ja 
saatavia koskevat asiat jättämään käräjäoikeuden selvitettäväksi. Myös väli-
miesmenettelyn käyttö on mahdollista, mikäli osapuolet pääsevät siitä sopimuk-






Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen keskeisempiä osia ovat määräykset 
osapuolten keskinäisistä vastuista. Vastuuta koskevat määräykset ovat yhtey-
dessä osapuolten velvollisuuksiin. Velvollisuuksien rikkomisesta on vastuussa 
aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta sopimusehtojen ja yleisten sopimusoi-
keudellisten periaatteiden mukaan. Sopijapuoli ei ole kuitenkaan vastuussa va-
hingoista, joita kaikkea huolellisuutta noudattamalla ei ole voitu välttää. (Oksa-
nen ym. 2010, 124)  
 
7.1 Sopijapuolten vastuu 
Yleisesti sopijapuolet vastaavat kaikkien urakkaan liittyvien velvollisuuksiensa 
täyttämisestä sopimuksen mukaisesti. Tarkennettuna sopijapuoli vastaa muun 
muassa: 
 laatimistaan suunnitelmista; 
 hankkimistaan ja ilmoittamistaan tiedoista ja tutkimustuloksista; 
 tekemistään töistä ja hankkimistaan rakennustavaroista sekä 
rakennusosista; 
 antamistaan määräyksistä ja ohjeista; 
 toiselle sopijapuolelle toimittamistaan aineettomista hyödykkeistä, kuten 
tietoteknisessä muodossa olevista järjestelmistä ja tiedoista; 
 tarvitsemastaan paikalleenmittauksesta ja asettamistaan mitoista; 
 lakien ja asetusten sekä niihin rinnastettavien julkisoikeudellisten 
määräysten noudattamisesta oman suorituksensa osalta. 
(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, 3:24.2§) 
 
Sopijapuoli vastaa lisäksi hankkimiensa asiantuntijoiden ja alaisten sekä mui-
den urakassa käyttämiensä osapuolten toimenpiteistä ja töistä, ellei urakka-
asiakirjoissa tai YSE 1998:ssa toisin mainita.  




7.2 Tilaajan vastuu 
Tilaajan vastuussa noudatetaan yleisen vastuun periaatetta, jonka mukaan ti-
laaja on velvollinen korvaamaan velvollisuuksiensa laiminlyönnistä johtuvat va-
hingot urakoitsijalle. Tilaaja vastaa oman myötävaikutusvelvollisuutensa sopi-
muksen mukaisesta täyttämisestä, joiden laiminlyöntejä voivat olla esimerkiksi 
suunnitelmapuutteet tai -viiveet tai lupien puuttuminen. (Oksanen ym. 2010, 
145)  
 
Tilaajalla on myös viivästysvastuu, mikäli urakkasuoritus on tilaajan toiminnasta 
aiheutuvasta syystä osittain tai kokonaan keskeytyksissä tai viivästynyt urakka-
sopimuksessa määrätystä valmistumisajankohdasta tai jos toiminta on aiheut-
tanut takuuajan pidentymisen. Tällöin tilaajan tulee maksaa sovittu sopimussak-
ko tai korvata urakoitsijan osoittamat ylimääräiset lisäkustannukset. (Oksanen 
ym. 2010, 146)  
 
7.3 Takuuajan vastuu 
Urakoitsijalla on takuuvastuu suorituksensa, mukaan lukien lisä- ja muutostyöt, 
sopimuksenmukaisuudesta ja sen pituus on kaksi vuotta, ellei sopimuksessa 
ole toisin mainittu. Urakoitsija on velvollinen ja toisaalta myös oikeutettu vas-
taamaan kustannuksillaan työssään takuuaikana ilmenneistä virheistä, pois lu-
kien urakoitsijasta riippumattomat virheet. Tilaaja voi ilman tarkempaa selvitystä 
osoittaa vian, jonka urakoitsijan tulee korjata, ellei hän pysty osoittamaan vian 
olevan hänen vastuupiirinsä ulkopuolella. (Rakennusurakan yleiset sopimuseh-
dot YSE 1998, 3:29 §) 
 
Takuuaika alkaa siitä päivästä, kun kohde on vastaanottotarkastuksessa hyväk-
sytty vastaanotetuksi tai kun kohde on otettu käyttöön. Takuuaikaa voidaan jat-
kaa enintään kolmella kuukaudella tilaajan viivyttelystä tai urakoitsijasta johtu-
vasta syystä. Takuuaika päättyy takuutarkastukseen, ellei takuutarkastusta eh-
ditä jostain syystä pitää ennen takuuajan päättymistä. Tällöin takuuaika jatkuu 
kuukaudella takuuajan alkuperäisestä päättymispäivästä. (Oksanen ym. 2010, 




8 ORGANISAATIOT JA VALVONTA 
Työmaalle tulee pääurakoitsijan toimesta asettaa tarvittava määrä ammattitai-
toista työnjohtohenkilöstöä. Nimetty henkilöstö tulee ilmoittaa viipymättä kirjalli-
sesti tilaajalle ja tilaajan tulee olla tietoinen urakoitsijan organisaatiosta työmaal-
la. Urakoitsijan nimeämän edustajan tulee olla tilaajan tavoitettavissa ja tila-
päisistäkin muutoksissa organisaatiossa on tehtävä ilmoitus (Rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot YSE1998, 8:56 §)  
 
Pääurakoitsijan velvollisuutena on järjestää työmaalle ammattitaitoinen organi-
saatio työsuojelua varten. Organisaation tarkoituksena on huolehtia työsuojelu-
velvoitteiden hoitamisesta ja yhteistoiminnan järjestämisestä työmaatasolla. 
Työmaalle nimetään yleisjohdon lisäksi työsuojelupäällikkö, sekä työntekijöiden 
tulee valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutetut. Mikäli näistä asioista vastaa-
vaa urakoitsijaa ei ole nimetty, työnsuojelulainsäädännön mukaan vastuu on 
rakennuttajalla tai muulla rakennushanketta ohjaavalla ja valvovalla taholla. 
(Oksanen ym. 2010, 198)  
 
8.1 Rakennustyön valvoja 
Vähäisiä rakennushankkeita lukuun ottamatta tulee tilaajan nimetä urakkatyön 
valvojan tehtävään pätevä ulkopuolinen valvoja. Valvoja ei saa ilman urakoitsi-
jan suostumusta olla saman alan urakoitsija tai olla tämän palveluksessa. Val-
vojan tulee toimia objektiivisesti ja neutraalisti, vaikka onkin tilaajan palkkaama. 
(Oksanen ym. 2010, 213)  
 
Rakennustyön valvonnan tarkoituksena on taata rakennuskohteen toteutuminen 
sopimuksen mukaisella tavalla. Valvojan rooliin ei liity oikeutta laajentaa tai 
muuttaa sopimuksen sisältöä. Valvojalla ei ole oikeutta puuttua urakoitsijan työn 
tekniseen toteutukseen, mikäli työ kuitenkin vastaa viranomaismääräyksiä ja 




8.2 Tilaajan edustajat ja valvonnan toteuttaminen 
Rakennustyön selkeän ja sujuvan etenemisen kannalta on molempien osapuol-
ten oltava tietoisia siitä, kenellä on sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen oikeus 
toimia niin tilaajan kuin urakoitsijan puolesta. Tilaajan tulee ilmoittaa urakoitsijal-
le ne henkilöt, joihin voi olla yhteydessä urakkasuoritusta koskevissa asioissa 
yhtä pätevästi kuin tilaajan itsensä kanssa. Tilaajan nimeämillä henkilöillä on 
oikeudet edustaa tilaajaa urakkasopimuksessa määriteltyjen velvoitteiden to-
teuttamisessa. Nämä henkilöt voivat ilman kirjallista sopimusta antaa määräyk-
siä pienistä ja kiireellisistä muutoksista. Tilaajan edustajana voi toimia esimer-
kiksi tilaajaorganisaatioon kuuluva henkilö tai ulkopuolinen, kyseiseen urakkaan 
valittu projektipäällikkö. (Oksanen ym. 2010, 210)  
 
Nimetyt henkilöt tulee ilmetä jollakin tavalla jo urakkasopimuksessa, jolloin se 
on mahdollista helposti selvittää. Maininta voi olla joko suoraan sopimukseen 
kirjattuna tai viittauksena urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin, tarkennettuna urak-
kaohjelmaan, jossa asiasta yleensä mainitaan. (Oksanen ym. 2010, 210)  
 
Tilaajan edustajalla ja valvojalla on oikeus tehdä tarkastus- ja valvontakäyntejä 
rakennuskohteissa sekä rakennustarvikkeiden ja -osien tarkastamista niiden 
valmistuskohteissa. Heillä on myös oikeus käyttää urakoitsijan laitteita ja kojeita 
korvauksetta erilaisten mittausten ja kokeiden suorittamiseen. Lisäksi heillä on 
oikeus urakoitsijan laadunvarmistuksen edellyttämiin mittaustuloksiin ja muihin 
laadunvarmistustietoihin. (Oksanen ym. 2010, 217)  
 
Mikäli tilaajan edustaja tai valvoja havaitsee virheen rakennusurakassa, on hä-
nen ilmoitettava asiasta välittömästi urakoitsijalle. Nopealla ilmoittamisella voi-
daan välttää tilanne, jossa urakoitsija toteuttaa virheellistä työtä liian pitkälle. 
Urakoitsijan tulee korjata virhe viipymättä. Mikäli edustaja tai valvoja havaitsee 
vakavan virheen, jonka korjaamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa, vaaraa 
tai tuntuvia lisäkustannuksia, on asiasta ilmoitettava sopijakumppaneille. Tämä 
tarkoittaa käytännössä välitöntä ilmoitusta virheellistä työtä suorittavalle henki-




merkinnällä työmaapäiväkirjaan tai työmaakokouksen pöytäkirjaan tai muulla 
tavoin kirjallisesti. Urakoitsija voi esittää asiasta kirjallisen vaatimuksen tai vas-
tahuomautuksen tilaajalle, mikäli pitää huomautuksen sisältämää vaatimusta 
epätarkoituksenmukaisena tai sopimuksen vastaisena. (Oksanen ym. 2010, 
218)  
 
Urakoitsijalla on oikeus vahvoin perusteluin tuettuna edellyttää valvojan vaihta-
mista, mikäli valvoja osoittautuu tehtävään sopimattomaksi tai epäpäteväksi. 
Asiasta tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle ja ellei asiaan tulee muutosta, täytyy 
pätemätön valvoja korvattava toisella henkilöllä. (Oksanen ym. 2010, 216)  
 
8.3 Valvonnan vaikutus vastuuseen 
Lähtökohta ja keskeinen periaate rakennustyön valvonnassa on kuitenkin se, 
ettei tilaajan toimesta tapahtuva valvonta vähennä eikä rajoita urakoitsijan so-
pimuksen mukaista vastuuta. Toisaalta mikäli tilaajan edustaja tai valvoja jättää 
huolimattomuuttaan ilmoittamatta urakoitsijalle vakavasta virheestä, joka olisi 
kohtuuden mukaan pitänyt havaita, siirtyy vastuu virheen tuottamista lisäkus-
tannuksista ja vahingoista sopimusehtojen mukaisesti omaa tuottamusta vas-
taavilta osin. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, 8:62 §)  
 
Se, milloin tilaajan olisi tullut havaita virhe tai on virhe ollut ilmeinen ja vakava, 
käsitellään aina tapauskohtaisesti. Näissä tapauksissa urakoitsijalla on todis-
tusvelvollisuus vastuun siirtymisestä tilaajalle, sillä lähtökohtaisesti urakoitsija 
on velvollinen suorittamaan rakennustyö normien ja sopimuksen mukaisesti. 
Tilaaja ei ole vastuussa, kun kyseessä oleva virhe on sattunut urakoitsijan täyt-
tämättömän suorituksen, törkeän laiminlyönnin tai sovitun laadunvarmistuksen 
laiminlyönnin takia. (Oksanen ym. 2010, 220) 
 
8.4 Sähköturvallisuus 
Sähköturvallisuuden ja sähkötyöturvallisuuden organisointi on sähköturvalli-




tettavaksi. Rakenteeseen kuuluu olennaisesti sähkötöiden tai sähkölaitteiston 
käytön johtaja sekä työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja. Näiden henkilöi-
den tulee täyttää määritellyt pätevyysehdot ja töiden johtajalla on lisäksi oltava 
pätevyystodistus. Heidän täytyy olla läsnä sellaisella paikalla, että he voivat 
vastata velvollisuuksistaan lakisääteisestä sähköturvallisuudesta. (Sähkötieto 
ry. 2014, 203)  
 
Sähköturvallisuusstandardi SFS 6002 tuntee edellä mainittujen henkilöiden li-
säksi myös työstä ja käytöstä vastaavat henkilöt. Työstä vastaavan henkilön 
tulee olla sähköalan ammattilainen, mutta käytöstä vastaava voi olla joku muu-
kin taho. Sähköturvallisuuden vastuista ja tehtävistä on hyvä sopia kirjallisesti, 
jotta jokainen vastuuketjussa olevaa tietää omat tehtävänsä ja vastuunsa. 
(Sähkötieto ry. 2014, 203)  
 
Käytön johtajan ja sähkötöiden johtajan tulee huolehtia, että sähkötöiden toteu-
tuksessa huomioidaan sähköturvallisuuslaki sekä siihen nojaavat säännökset ja 
määräykset. Heidän täytyy tuntea voimassa olevat sähköturvallisuutta koskevat 






9 VAKUUTUKSET JA VAKUUDET 
Mikäli asiasta ei ole toisin mainittu, keskeneräisen rakennuskohteen vakuutta-
minen työn aikana on johtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan vastuulla. 
Vakuutuksen on lisäksi katettava rakennuttajan hankinnat ja muut sopimusasia-
kirjoissa mainittavat vakuutuskohteet sekä ali- ja sivu-urakat. Tilaajan tulee jo 
tarjouspyynnössä ilmoittaa johtovelvollisuuksista vastaavalle urakoitsijalle va-
kuutukseen sisältyvien vakuutuskohteiden arvioitu arvo. Vakuutuskohteen arvon 
muuttuessa vakuutusmäärä tarkistetaan kohteen arvoa vastaavasti ja muutos 
on hyvitettävä tai korvattava sopijapuolelle. (Oksanen ym. 2010, 154)  
 
Vakuutuksen tulee olla rakennustyövakuutus tai muu vahinkovakuutus ja sen 
tulee kattaa ennalta arvaamattomasta syystä kohteelle aiheutuneet vahingot, 
mukaan lukien purku- ja raivauskustannukset. Vakuutuksen tulee olla voimassa 
rakennuskohteen vastaanottoon saakka ja sen tulee kattaa myös vastaanoton 
jälkeisistä takuutöistä aiheutuvat vahingot. Vastuu vakuuttamisesta siirtyy ra-
kennuttajalle rakennuskohteen vastaanottamisen jälkeen. (Rakennusurakan 
yleiset sopimusehdot YSE1998, 4:38.3 §)  
 
Vakuutusmäärän on vastattava vakuutuskohteen täyttä arvoa muutos- ja lisä-
työt mukaan luettuna. Vakuutuksen omavastuu voi olla korkeintaan 0,5 prosent-
tia vakuuttamisvelvollisen urakoitsijan urakkahinnasta. Urakoitsijan tulee toimit-
taa todistus vakuutuksesta tilaajalle ennen kuin työstä maksettavat erät ovat 
nostettavissa. (Oksanen ym. 2010, 156)  
 
Urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle vakuuden rakennusaikaisen suori-
tusvelvollisuuden täyttämisestä. Vakuuden on katettava myös muutos- ja lisä-
työt. Tyypillisin vakuus on raha- tai vakuuslaitoksen antama omavelkainen ta-
kaus. Tässä tapauksessa pankki sitoutuu vastaamaan urakkasopimukseen kuu-
luvien velvollisuuksien täyttämisestä määrättyyn euromäärään asti. Talletusto-
distukseen tai muuhun irtaimeen panttiin tulee liittää pantinantajan panttaustah-




kin sitoumus säilyttää tilaajalle panttioikeus talletukseen. (Rakennusurakan ylei-
set sopimusehdot YSE1998, 4:36.1 §)  
 
Rakennusajan vakuus on 10 prosenttia ja takuuajan vakuus 2 prosenttia urak-
kahinnasta ellei urakkasopimuksessa toisin sanota. Urakoitsijalle ei suoriteta 
osaakaan urakkahinnasta, ennen kuin rakennusajan vakuus on annettu tilaajal-
le. Takaraja vakuuden antamiselle on kuitenkin 21 päivää sopimuksen allekir-
joittamisesta. Takuuajan vakuus on annettava viipymättä urakoitsijan suorituk-
sen tai rakennuskohteen vastaanoton hyväksymisen jälkeen kuitenkin siten, 
ettei rakennusajan vakuuden voimassaolo ole vielä päättynyt. Urakoitsija voi 
tilaajan suostumuksella aloittaa työt jo ennen vakuuden antamista. Urakoitsija 
on vastuussa työstä aiheutuneista kustannuksista, mikäli vakuutta ei anneta ja 
sopimus sen seurauksena puretaan. Tilaajan saama hyöty on kuitenkin korvat-
tava urakoitsijalle. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, 4:36 §)  
 
Urakoitsijalle voidaan maksaa erityistä ennakkoa urakkahinnasta, vaikka suori-
tus ei ole saatettu vielä vastaavaan vaiheeseen. Mikäli ennakon määrä ylittää 5 
prosenttia urakkahinnasta, tulee tästä ennakon osasta asettaa vastaava va-
kuus. Tämä vakuus palautetaan, kun ennakko on vähennetty maksueristä. (Ra-
kennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, 4:36.5 §)  
 
Vakuutta voidaan sopijapuolen vaatimuksesta tarkistaa, mikäli vakuus ei enää 
vastaa sovittua vakuuden määrää tai vakuuden arvo muuttuu. Rakennusaikais-
ta vakuutta voidaan alentaa sopijapuolten sopimalla määrällä, jos urakkasuori-
tuksesta osa on jo vastaanotettu. Edellytyksenä tälle on kuitenkin se, että urak-
kahintaa on vielä urakoitsijan jäljellä olevia velvoitteita vastaavasti maksamatta. 
(Oksanen ym. 2010, 153)  
 
Rakennuskohteen vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli urakka-
ajan ja takuuajan vakuuden kolme kuukautta yli takuuajan, mikäli kaupallisissa 
asiakirjoissa ei toisin mainita. Urakoitsijan täytettyä vakuuksien tarkoittamat vel-
vollisuudet on vakuudet palautettava välittömästi. (Rakennusurakan yleiset so-





Myös tilaajalla on vakuudenantovelvollisuus, joka kuitenkin koskee aikaa ennen 
urakkasopimuksen allekirjoittamista. Tämän ehdon mukaan tilaajan on annetta-
va urakoitsijalle luotettava selvitys maksuvelvollisuuden täyttämisestä. Urakoit-
sijalla on selvityksen perusteella oikeus vaatia olosuhteiden edellyttämää va-
kuutta. Vakuuden määrän on YSE 1998:ssa todettu olevan 10 prosenttia arvon-
lisäverottomasta urakkahinnasta. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 






10 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 
Tilaajan urakkahinnan maksuvelvollisuus vastaa urakoitsijan pääsuoritusvelvol-
lisuutta eli työtuloksen aikaansaamista. Urakkahinta on summa, jonka tilaaja 
maksaa urakoitsijalle suoritetusta työstä. Urakkahinta on usein kiinteä summa, 
mutta se voi olla myös muilla tavoin määräytyvä. YSE 1998:n mukaan urakka-
hinta on eroteltava arvonlisäverottomaan hintaan ja arvonlisäveroon. Erimieli-
syyksien välttämiseksi tulee arvonlisävero kirjata urakkasopimukseen. (Oksa-
nen ym. 2010, 158)  
 
10.1 Urakkahinnan maksaminen 
YSE 1998:n mukaan tilaajan tulee maksaa sopimukseen perustuvat laskut, kun 
ne on hänelle esitetty ja vastaava työsuhde on todettu suoritetuksi tai lasku 
muuten todettu maksukelvolliseksi. Ellei urakkasopimuksessa ole maksuerätau-
lukkoa tai muuta maksujärjestelyä, tulee tilaajan maksaa urakoitsijalle urakka-
hinnasta osamaksuja. Osamaksujen tulee olla oikeassa suhteessa urakkahin-
taan sekä toteutuneeseen suoritukseen. Ellei urakkasopimuksessa toisin mää-
rä, tulee urakkahinnan loppuerä suorittaa urakan vastaanoton jälkeen. Lop-
puerä on kuitenkin maksettava viimeistään silloin, kun YSE 1998:n mukainen 
loppuselvitys on toimitettu tai sopijapuolet ovat muuten selvittäneet taloudelliset 
välinsä. (Oksanen ym. 2010, 159)  
 
Tilaaja voi suorittaa urakkasuoritukseen liittyviä maksuja urakoitsijan puolesta, 
mikäli he ovat takaajien kanssa näin sopineet. Tässä tapauksessa tilaajalla on 
oikeus vähentää nämä maksun järjestelyn jälkeisistä maksueristä tai maksueris-
tä, joihin kyseiset maksut liittyvät. Maksueriä ei voida muuttaa ilman takaajien 
kirjallista suostumusta joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkkipoikke-
uksena on tilanne, jossa urakoitsija on itsestään riippumattomasta syystä kyke-
nemätön suorittamaan työtä sovittua maksua vastaavaan valmiuteen. Tällöin 
urakoitsijalla on oikeus veloittaa sovittu maksu, josta on kuitenkin vähennetty 
puuttuvaa suoritusta vastaava arvo. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 





Jos urakkaan liittyy muutos- tai lisätöitä, erääntyvät ne urakkahinnasta poiketen 
maksettavaksi kyseisen työn toteuduttua ja laskutettua. Maksu suoritetaan so-
pimusasiakirjoissa sovitulla maksutavalla ja -ajalla. Suurehkoissa lisä- ja muu-
tostöissä korvaus voidaan sopia maksettavaksi vaiheissa työn edistymisen mu-
kaan. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, 5:40 §)  
 
10.2 Viivästyskorko ja urakkahinnan pidätykset 
Tilaajan saatua maksukelpoinen lasku urakoitsijalta on hänellä 14 vuorokautta 
aikaa täyttää maksuvelvollisuutensa. Mikäli laskun maksaminen viivästyy yli 
tämän ajan, on tilaaja velvollinen maksamaan urakoitsijalle viivästyskorkoa kor-
kolain mukaisesti. Viivästyskoron kertyminen alkaa siis heti 14 vuorokauden 
jälkeen. Voimassaolevan viivästyskoron voi tarkistaa Suomen Pankin Internet-
sivuilta. Osapuolet voivat kuitenkin myös sopia keskenään jonkin muun kiinteän 
viivästyskorkoprosentin. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, 5:41 
§)  
 
Tilaajan viivyttely laskun maksamisessa voi joissain tilanteissa aiheuttaa ura-
koitsijalle vaikeuksia taloudellisesti ja jopa estää muiden sopimusvelvoitteiden 
tai vakuuksien suorittamista. YSE 1998:n säännösten mukaan tällaisissa tilan-
teissa tilaaja ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan urakoitsijalle erillistä va-
hingonkorvausta viivästyskoron ohella. (Oksanen ym. 2010, 161)  
 
Tilaajalla on joissain tilanteissa oikeus suorittaa pidätyksiä urakkahinnasta. Ti-
laajalla on kuitenkin vastuu siitä, että suoritetun pidätyksen määrä on oikein. 
Mikäli urakkahinnasta tehdyn pidätyksen todetaan olleen liian suuri, tulee tilaa-
jan maksaa erotukselle korkolain mukaisesti viivästyskorkoa. Urakoitsijalle on 
kuitenkin varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen pidätyksen määrästä ja 
perusteista ennen pidätyksen suorittamista. Tilaaja on oikeutettu pidättämään 
maksamattomasta urakkahinnasta: 
a) urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan virheen korjaustyötä vastaava 




b) viivästyssakon ja muun sopimussakon, jonka tilaaja on oikeutettu 
urakoitsijalta saamaan 
c) sovittua takuuajan vakuutta vastaavan määrän kunnes sanottu vakuus 
on annettu tilaajalle 
d) määrän, jolla urakoitsijan tulee tarkistaa vakuuden arvoa 36 § 6. 
momentin mukaan 
e) tilaajan kolmannelle osapuolelle suoritettavan vahingonkorvauksen, jos 
urakoitsija lain tai sopimuksen nojalla on vahingosta vastuussa; 
f) tilaajan muun erääntyneen saatavan 
g) aliurakoitsijan riidattomat saatavat hyväksytystä työsuorituksesta. 





11 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 
Urakkasuunnittelua on käytännössä mahdotonta tehdä niin, ettei siihen tule 
muutoksia urakan edistyessä. Usein on välttämätöntä tehdä muutoksia alkupe-
räiseen urakan sisältöön työn tarkoituksenmukaisen toteuttamisen vuoksi. Täl-
löin puhutaan lisä- ja muutostöistä. (Sähkötieto ry. 2014, 172)  
 
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan tilaajan toivomat muutostyöt, ellei ura-
koitsijan suoritus muutu toisen luonteiseksi muutostyön seurauksena. Kuitenkin 
urakoitsija voi vain harvoissa tapauksissa kieltäytyä muutostöistä. Arviointi teh-
dään tapauskohtaisesti ja siinä voidaan ottaa huomioon urakkasopimuksen ja 
muutostyön sisällön lisäksi urakoitsijan käytössä olevat resurssit ja urakan 
luonne. Muutostyöllä haetaan lähinnä joustavuutta rakennusurakassa ja sopi-
muksen muokattavuutta olosuhteiden mukana. Tilaaja ei siis voi käyttää muu-
tostyötä tekosyynä koko sopimuksessa sovitun suorituksen poistamiseen eikä 
sitä pidetä oikeutena sopimuksesta vetäytymiseen. YSE 1998:ssa ei määritellä, 
tuleeko tilaajan teettää muutostyöt urakoitsijalla vai saako hän käyttää ulkopuo-
lista urakoitsijaa, mutta tilaajan kannattaa käyttää sopimusurakoitsijaansa riitati-
lanteiden välttämiseksi. (Oksanen ym. 2010, 169)  
 
Muutostyöstä sovittaessa menetellään siten, että tilaajan yksilöityä työn sisällön 
urakoitsija tekee siitä tarjouksen. Tarjous on tehtävä viipymättä ja tilaajan puo-
lesta myös käsiteltävä viipymättä. Mahdollisen tarjouksen hyväksymisen jälkeen 
syntyy sopimus, joka vahvistaa urakoitsijan oikeuden lisäkorvaukseen ja mah-
dollisesti myös urakka-ajan pidennykseen. Kaikki on sovittava kirjallisesti ennen 
työn toteuttamista. Pienistä ja kiireellisistä muutoksista voidaan kuitenkin sopia 
ilman kirjallista sopimusta tilaajan valtuuttaman henkilön toimesta. Tällöin mää-
räys tulee kirjata työmaapäiväkirjaan ja sen vaikutuksesta urakkahintaan on 
sovittava kirjallisesti mahdollisimman pian. (Rakennusurakan yleiset sopi-
musehdot YSE1998, 6:43 §)  
 
Lisätyöllä tarkoitetaan urakoitsijan suoritusta, joka ei alun perin kuulunut hänen 




muuta urakkasopimuksessa sovittua työtä tai kohdistu siihen, vaan se suorite-
taan sopimuksessa sovitun työn lisänä. Lisätyöstä sovitaan kirjallisesti tarjous-
menettelyllä kuten muutostyöstäkin. Urakoitsijalla on kuitenkin oikeus kieltäytyä 
lisätyöstä toisin kuin muutostyöstä. Lisä- ja muutostöiden erottaminen käsitteel-
lisesti on kuitenkin vaikeaa. Esimerkiksi YSE 1998 90 §:n mukaan tilaajalla on 
mahdollisuus edellyttää urakoitsijalta riidanalaisten suoritusten tekemistä. Tätä 
sovelletaan silloin, jos osapuolille syntyy erimielisyyttä työn kuulumisesta urak-
kaan. (Oksanen ym. 2010, 179)  
  
Urakoitsijalla on oikeus saada pidennystä urakka-aikaan, mikäli suunnitelma-
muutos vaikuttaa urakka-aikaan pidentävästi. Pidennyksestä on sovittava en-
nakkoon ja vaatimus urakka-ajan pidennyksestä on tehtävä kirjallisesti muutos-
työtarjouksen yhteydessä, viimeistään ennen töiden aloittamista. Lisäajan tar-
peesta ja pituudesta sovitaan tapauskohtaisesti. Niiden määrityksessä tulee 
ottaa huomioon urakoitsijan tarvitsema aika työvoiman ja lisämateriaalien hank-
kimiseen sekä työn suorittamiseen tarvittava aika. (Oksanen ym. 2010, 175)  
 
Jotta tilaaja voi vaatia urakoitsijalta muutostöitä, on urakoitsija vastineeksi oi-
keutettu muutostyötä koskevaan lisäkorvaukseen. Toisaalta tilaaja voi itse vaa-
tia muutostyötä koskevan hyvityksen, mikäli muutos helpottaa urakkasuoritusta. 
Tyypillisesti urakoitsija ilmoittaa työsuorituksensa hinnan tarjouksessaan ja hän 
voi helpottaa tilaajan päätöksentekoa erittelyllä siitä, mistä tekijöistä tarjottu hin-
ta koostuu. (Oksanen ym. 2010, 173)  
 
Muutostyön hintamäärittely perustuu ensisijaisesti siihen, mitä osapuolet ovat 
keskenään sopineet. Muutoksiin varaudutaan usein ennalta laatimalla muutos-
töiden yksikköhintaluettelo. Urakkasopimusta tehdessä voidaan sopia myös 
lisätöiden hinnasta, jolloin lisätöidenkin osalta noudatetaan sovittuja hintoja.  
Yksikköhintaluetteloa sovelletaan myös hyvityksissä, ellei siitä olla muuta mai-
nittu. Yksikköhintaluettelon soveltamista voi olla järkevää rajoittaa erilaisin so-
pimusehdoin. Tämä siksi, että esimerkiksi joissakin tilanteissa lisä- tai muutos-
työ voi olla tavanomaista suurempi eivätkä yksikköhinnat välttämättä takaa riit-





Mikäli osapuolet eivät ole sopineet muutostyön hinnasta urakkasopimuksen 
asiakirjoissa, toissijainen tapa hinnan määrittelylle ovat vastaavat perusteet. 
Tällöin hintaa voidaan pyrkiä päättelemään muista urakkasopimuksen ehdoista 
tai aiemmin vastaavissa muutoksissa käytettyjä hintoja. Jos hinnasta ei muuten 
saada sopua, kolmas YSE 1998:ssa mainittu vaihtoehto muutoksen hinnoittelul-
le on urakoitsijan omakustannushinnan noudattaminen. Omakustannushinnalla 
tarkoitetaan käytännössä urakoitsijan työstä toteutuneita, dokumentaatioon pe-
rustuvia kustannuksia. Urakoitsijalla on kuitenkin velvollisuus antaa tilaajalle 
tämän vaatimat tiedot hinnat muodostumisen perusteena olevista laskuista, pal-
koista ja muista näihin verrattavista tekijöistä. Omakustannushintaan sisältyy 
seuraavat asiat, ellei kaupallisissa asiakirjoissa toisina mainita: 
a) välittömän työnjohdon ja työntekijöiden palkat lakiin tai 
työehtosopimuksiin perustuvine sosiaalikuluineen, matkakustannukset ja 
päivärahat sekä työkalukorvaukset 
b) rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden hinnat kuljetuskustannuksineen 
c) aliurakoitsijoille tilaajan hyväksymän sopimuksen perusteella 
suoritettavat kustannukset 
d) rakennusvälineiden kustannukset 
e) muut välittömästi työhön kohdistuvat yksilöidyt kustannukset 
f) 12 %:n yleiskustannuslisä muille kustannuksille paitsi niille, joissa 
yleiskustannuslisä sisältyy jo käytettyyn veloitushintaan. Sivu- ja 
aliurakoissa yleiskustannuslisäprosentista on sovitettava erikseen 
g) arvonlisävero verottomista hinnoista laskettuna. 





12 KOKOUKSET JA TARKASTUKSET 
Urakoitsijan valinnan jälkeen ensimmäisen yhteisenä kokouksena tilaajan ja 
urakoitsijan välillä on urakkaneuvottelu, joka pidetään siis ennen varsinaisen 
urakkasopimuksen allekirjoittamista. Urakkaneuvottelun tarkoituksena on läpi-
käydä tarjouspyyntö ja tarjous sekä varmistaa, että sopijapuolilla on samanlai-
nen käsitys asiakirjojen sisällöstä. Tulkinnanvaraisuudet ja epäselvyydet on 
myös hyvä ottaa esille neuvottelussa. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
YSE1998, 9:63 §)  
 
Urakkaneuvottelussa ratkaistut asiat kirjataan pöytäkirjaan, jonka molemmat 
osapuolet allekirjoittavat. Urakkaneuvottelun pöytäkirja on urakka-asiakirjojen 
keskinäisessä etuoikeusjärjestyksessä heti urakkasopimuksen jälkeen toisena. 
Urakkaneuvottelulla ei kuitenkaan tarkoiteta niitä ennen urakoitsijan valintaa 
tilaajan ja tarjouksen tehneiden urakoitsijoiden välillä mahdollisesti käytäviä 
neuvotteluja, joissa käydään läpi tarjoukseen sisältöön liittyviä kysymyksiä. (Ok-
sanen ym. 2010, 222)  
 
Suunnitelmakatselmus on menettely, jossa sopijapuolet voivat saada selvyyden 
suunnitelmien toimittamiseen liittyviin seikkoihin tai todeta valmiusasteen suun-
nitelmien mukaisten töiden aloittamiseen tai jatkamiseen. Katselmuksen tarkoi-
tuksena on vähentää aikatauluongelmia ja muita suunnitelmiin ja niiden toimit-
tamiseen liittyviä epäselvyyksiä. Suunnittelukatselmuksen voi pyytää kumpikin 
osapuolista ja niitä voidaan järjestää niin urakkaneuvotteluvaiheessa kuin työ-
suorituksen edetessä ja eri työvaiheiden vaihtuessa. (Oksanen ym. 2010, 224)  
 
Katselmus on myös oivallinen menettely silloin, kun halutaan jokin rakennus-
suoritukseen liittyvä olosuhde tai seikka selvitettyä tai päteväksi todistettua. Nii-
tä voidaan järjestää urakkasuorituksen aikana ja kumman tahansa osapuolen 
toimesta. Katselmukseen voi osallistua myös osapuolten haluamia asiantuntijoi-
ta. Katselmuksessa pyritään arvioimaan dokumentointia ja asioiden tosiasiallis-
ta tilaa neutraalilla tavalla. Katselmus voidaan pitää myös ilman toisen osapuo-




mentointiin. Katselmuksia voidaan järjestää nopeallakin aikataululla ja niiden 
yhteydessä voidaan ottaa välittömästi kantaa työsuorituksen etenemiseen liitty-
viin kysymyksiin. Tämän vuoksi se onkin suositeltava ja joustava menettely 
epäselvien tilanteiden ratkaisuun. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
YSE1998, 9:65 §)  
 
Normaalisti työmaa aloitetaan aloituskokouksella, johon osallistuvat toteutuk-
sessa mukana olevat urakoitsijat, suunnittelijat ja tilaajan edustajat. Aloitusko-
kouksessa varmistetaan, että kaikki työhön osallistuvat henkilöt ovat perillä työn 
toteutuksesta ja lopputuloksesta sekä työn asettamista vaatimuksista näiden 
suhteen. Aloituskokous tulisi pitää pian urakkasopimuksen allekirjoittamisen 
jälkeen tai heti työn alettua. Aloituskokous on usein myös ensimmäinen työ-
maakokous ja niin siitä kuin myös muista mahdollisista aloitusvaiheessa pidet-
tävistä kokouksista tulisi laatia muistio tai pöytäkirja. (Sähkö- ja teleurakoitsija-
liitto 2002, 60)  
 
Merkitykseltään tärkeimpiä osapuolten välisiä kokouksia rakennushankkeessa 
ovat työmaakokoukset. Työmaakokouksissa pyritään selvittämään ilmenneitä 
erimielisyyksiä, ratkaisemaan työn toteutukseen liittyviä ongelmia, huolehtimaan 
osapuolten välisestä tiedonkulusta sekä pyritään varmistamaan rakennustyön 
suunnitelmanmukainen eteneminen. Kokouksiin osallistuvista henkilöistä tulisi 
sopia alussa muistakin järjestelykysymyksistä sovittaessa. Kyseisillä henkilöillä 
tulee olla riittävät valtuudet päättää kokouksissa käsiteltävistä asioista. (Sähkö- 
ja teleurakoitsijaliitto 2002, 61)  
 
Työmaakokouksissa noudatetaan hyvää kokouskäytäntöä. Kokouksen asialista 
toimitetaan osallistujille hyvissä ajoin ennen kokousta. Jokaisella osallistujalla 
tulee olla mahdollisuus esittää asiansa. Käsiteltävät asiat keskeisine vaatimuk-
sineen ja muine näkemyksineen sekä vastavaatimuksineen ja -näkemyksineen 
kirjataan pöytäkirjaan. Työmaakokouksessa puheenjohtajana toimii tilaaja tai 
hänen edustajansa ja erikseen sovittava henkilö toimii pöytäkirjanpitäjänä. Pöy-
täkirjan allekirjoittavat tilaaja ja urakoitsija tai heidän edustajansa. Pöytäkirja on 




mautus vastaa YSE 1998:n mukaista kirjallista huomautusta. (Oksanen ym. 
2010, 225)  
 
Mikäli on tarpeen tehdä mittauksia määrien selvittämiseksi tai suorituksen muun 
sisällön toteamiseksi tulee molempien osapuolien olla läsnä, ellei toisin sovita. 
Urakoitsija tulee ilmoittaa tilaajalle riittävän ajoissa mittauksen tarpeellisuudesta. 
Jos toinen osapuoli ei saavu paikalle sovittuna ajankohtana mittaustoimituk-
seen, on toisen tekemä mittaus kuitenkin sitova, ellei se osoittaudu virheellisek-
si. Joissain tilanteissa voidaan tarvita ulkopuolista mittauspalvelua, jolloin sopi-
japuolten on hyvä sopia etukäteen kustannusten jakautumisesta ja menettelys-
tä. (Oksanen ym. 2010, 225)  
 
Osapuolten välillä suoritetaan ajoittain tarkastustoimenpiteitä ja ne liittyvät esi-
merkiksi työnaikaisiin urakkasuorituksiin, työn vastaanottoon, takuuajan päätty-
miseen tai jälkitarkastuksiin. Jälkimmäisen tarkoitus on todettujen virheiden ja 
puutteiden asianmukaisen korjaamisen varmistaminen. Tilaaja voi vaatia uutta 
tarkastusta, jo puutteita ei sillä hetkellä voida todeta korjatuksi.  Ellei asiakirjois-
sa toisin mainita, kukin osapuoli vastaa osaltaan tarkastustoimenpiteiden kus-
tannuksista. Urakoitsijan vastuulla on huolehtia säädösten tai viranomaismää-
räysten vaatimien tarkastusten ja katselmusten hoitamisesta. Urakoitsijan tulee 
ilmoittaa tarkastuksista tilaajalle ja mikäli tilaajan läsnäolo on tarpeellista, tulee 
ilmoitus tehdä riittävän ajoissa. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 





13 TYÖMAAN PÄÄTTÄMINEN JA URAKAN VASTAANOTTO 
Ennen varsinaista vastaanottotarkastusta tilaajan ja urakoitsijan edustajat suo-
rittavat yhteistyössä työkohteen yksityiskohtaisen tarkastuksen. Tarkastuksessa 
todetuista puutteista ja virheistä laaditaan luettelo ja laadittu pöytäkirja liidetään 
luovutuspöytäkirjan liitteeksi. (Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto 2002, 97)  
 
Tilaaja hyväksyy urakkasopimuksen tarkoittaman työn normaalisti kohteen vas-
taanottotarkastuksen jälkeen. Ennen kohteen valmistumista voidaan kuitenkin 
suorittaa urakkasuorituksen tarkastuksia. Tämä voi tulla kyseeseen tilanteissa, 
joissa kohteessa työskentelee useita urakoitsijoita. Osa urakoitsijoista on suorit-
tanut urakkasopimuksen mukaiset velvoitteensa, kun taas osalla suoritukset 
ovat voineet viivästyä tai tulevat viivästymään. Tällöin olisi kohtuutonta odotut-
taa valmiita urakoitsijoita koko rakennuskohdetta koskevaan vastaanottotarka-
tukseen asti. Urakoitsija ei voi vaatia urakkasuorituksen tarkastusta milloin vain, 
vaan siitä on sovittava jo urakkasopimuksessa tai yhteisellä sopimuksella ra-
kennustyön aikana. Urakkasuorituksen tarkastuksessa sovelletaan vastaanotto-
tarkastusta koskevia määräyksiä. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
YSE1998, 9:70 §)  
 
13.1 Vastaanottotarkastus 
Vastaanottotarkastuksessa käytännössä todetaan, onko rakennustyö sopimuk-
senmukainen ja voidaanko työtä ottaa vastaan. YSE 1998:n mukaisesti sekä 
tilaaja että urakoitsija voi pyytää vastaanottotarkastusta pidettäväksi. Sopimuk-
sen kohteen tulee olla kuitenkin niin valmis, etteivät mahdolliset pienemmät 
puutteet ja virheet estä sen käyttöönottoa. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena ja 
tarkastus on aloitettava viimeistään 14 vuorokauden tarkastuspyynnön tiedok-
sisaannin jälkeen. Urakoitsijan tulee varmistua siitä, että rakennustyö on valmis 
tai mahdolliset keskeneräiset työt ehditään suorittaa loppuun ennen vastaanot-
totarkastusta ja että työt täyttävät sopimuksen vaatimukset. Tilaajalla ei ole oi-




olisi liian keskeneräinen. (Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, 
9:71 §)  
 
Vastaanottotarkastuksesta laaditaan luonnollisesti pöytäkirja, johon merkitään 
mahdollisesti suorittamatta jääneitä urakkaan liittyviä velvoitteita tai missä mää-
rin ne ovat sopimuksen mukaan suorittamatta. YSE 1998:n mukaisesti pöytäkir-
jaan tulee merkitä seuraavat seikat: 
a) hyväksytäänkö ja missä laajuudessa työntulos vastaanotettavaksi 
b) jos työntulosta ei hyväksytä vastaanotetuksi, hyväksymättä jättämisen 
syyt 
c) urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet sekä aika, jonka kuluessa 
ne on korjattava tai poistettava, sekä rahamäärä, joka pidätetään 
maksamatta olevasta urakkahinnan osasta, siksi kunnes virheet on 
korjattu tai poistettu 
d) virheet, joista voidaan sopia arvonvähennys urakkahinnasta 
e) virheet, joiden ei katsota aiheuttavan seuraamuksia sekä syy tähän 
f) muistutukset, joiden ei katsota vaativan välittömiä toimenpiteitä, vaan 
jotka on lopullisesti käsiteltävä takuutarkastuksessa 
g) virheet, joihin perustuvia vaatimuksia ei vastaanottotarkastuksessa voida 
täsmentää sekä mihin mennessä ne selvitetään 
h) tarkastuksessa syntyneet mielipide-eroavaisuudet 
i) ajankohta, jolloin urakoitsijan ottamat sopimuksen edellyttämät vakuudet 
voidaan lakkauttaa 
j) ajankohta, josta lukien rakennuttaja vastaa rakennuskohteen hoito- ja 
käyttökustannuksista 
k) takuuaikojen alkamis- ja päättymisajankohdat 
l) määräykset jälkitarkastuksen toimittamisesta sekä siinä tarkastettavista 
virheistä 




n) selvitys viranomaisten tai säädösten edellyttämistä tarkastuksista ja 
niiden pöytäkirjoista sekä näiden luovuttamisesta rakennuttajalle 
o) rakennusluvan sekä viranomaisten käsittelemien piirustusten ja 
sopimuksen edellyttämien muiden luovutusasiakirjojen toimittaminen 
rakennuttajalle 
p) sopijapuolten toisiinsa kohdistamat muut vaatimukset ja mahdolliset 
vastineet. 
(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, 9:71.5 §)  
 
Vastaanottotarkastuksen yhteydessä sopia myös päivämäärä, jolloin urakoitsi-
jan vastaama rakennustyövakuutus päättyy ja näin ollen tilaajan vastuu kohteen 
vakuuttamisesta alkaa. Vastaanoton yhteydessä sovitaan myös urakoitsijalta 
vaaditun rakennusajan vakuuden palauttamisesta ja takuuajan vakuuden anta-
misesta. Käytännössä rakennusaikainen vakuus palautetaan vakuuden antajal-
le, kun tilaajalle on luovutettu takuuajan vakuus. Rakennusaikaisen vakuuden 
palauttaminen voi viivästyä jälkitarkastukseen asti, jos virheiden ja puutteiden 
lista on huomattavan pitkä. Rakennuskohteen vastaanoton jälkeen myös huolto- 
ja käyttökustannukset siirtyvät tilaajan vastuulle. (Oksanen ym. 2010, 239)  
 
Vastaanottotarkastus on viimeinen mahdollisuus osapuolille tehdä toisiinsa 
kohdistuvia vaatimuksia yksilöitynä ja perusteltuna, sillä myöhemmin näiden 
vaatimuksien esittäminen on hyödytöntä. Tällöin molempien osapuolien vaati-
muksen voidaan käsitellä samanaikaisesti, ellei niitä ole jo aiemmissa vaiheissa 
loppuun käsitelty. Vaatimuksen kirjataan vastaanottotarkastuspöytäkirjaan. (Ra-
kennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, 9:71.7 §)  
 
Tarkastuksen jälkeen urakoitsijan tulee suorittaa hänen vastuulleen todetut suo-
ritteen määrätyssä ajassa. Tilaaja voi myös vaatia urakoitsijaa erillistä korvausta 
vastaan suorittamaan sellaisten virheiden korjaamisen tai poistamisen, joista 
tämä ei sopimusehtojen mukaan ole vastuussa. (Rakennusurakan yleiset sopi-




13.2 Taloudellinen loppuselvitys 
Varsinaisessa vastaanottotarkastuksessa ei aina välttämättä pystytä käsittele-
mään kaikkia taloudellisia kysymyksiä. Tällöin on hyvä pitää erillinen taloudelli-
nen loppuselvitys, jossa pitää sisällään lopullisen tilityksen, tähän annetun vas-
tineen sekä loppuselvitystilaisuuden. Käytännössä urakoitsijan tulee 14 vuoro-
kauden sisällä tarkastuspöytäkirjan saamisesta toimittaa tilaajalle lopputilitys, 
jossa selvitetään kaikki osapuolten väliset epäselvät asiat. Tilaajalla on mahdol-
lisuus tehdä tähän vastine ja molemmat käsitellään kuukauden kuluessa. (Säh-
kö- ja teleurakoitsijaliitto 2002, 101)  
 
Loppuselvityksessä käsiteltävät asiat voivat koskea esimerkiksi maksuposteja 
sekä yksikköhintaurakkaan tai lisä- ja muutostöihin liittyviä kustannuksia. Lop-
puselvityksestä laaditaan pöytäkirja, josta tulee YSE 1998:n mukaan ilmetä: 
a) urakoitsijan laatima lopputilitys, ja tilaajan siihen antama vastine 
b) ne tilaajan vaatimusten määrät, jotka eivät sisälly edellä mainittuun 
vastineeseen 
c) muut mahdolliset tilisuhteisiin vaikuttavat asiat. 
(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE1998, 9:73.2 §)  
 
13.3 Takuutarkastus 
Takuutarkastus pidetään tilaajan tai urakoitsijan pyynnöstä aikaisintaan kuu-
kautta ennen takuuajan päättymistä. Takuuajan päättymispäivä ilmoitetaan vas-
taanottotarkastuspöytäkirjassa, mutta ellei mainintaa ole, takuuaika alkaa vas-
taanottoajankohdasta eteenpäin. Takuuaika jatkuu kuukaudella, ellei takuutar-
kastusta pidetä ennen takuuajan päättymistä. (Rakennusurakan yleiset sopi-
musehdot YSE1998, 9:74.1 §)  
 
Takuutarkastuksessa sovelletaan vastaanottotarkastuksen periaatteita. Osa-
puolet voivat esittää takuuajan vaatimuksensa ja niihin vastineet, jotka sitten 




kee lähinnä vain takuuaikana eli vastaanottotarkastuksen jälkeen ilmenneitä 
virheitä. Takuutarkastuksessa sovitaan aika, jonka sisällä havaitut virheet tulee 







Opinnäytetyöni tarkoituksena oli luoda yleiskatsaus urakkahankkeen sopimus-
teknisiin asioihin. Työ rajattiin koskemaan tilaajan roolia ja toimintaa osana han-
kintaprosessia. Päädyin aiheeseen keskusteltuani koulutusohjelmavastaavan ja 
ohjaavan opettajan kanssa.  
 
Aihe oli alkuun minulle hieman haastava, sillä en ollut aiemmin juurikaan tutus-
tunut urakointiin ja siihen liittyviin vaiheisiin ja dokumentteihin. Lähteitä kerätes-
säni ja työtä tehdessäni olen kuitenkin saanut luotua hyvän käsityksen hank-
keen etenemisen vaiheista. Käytännön kokemus aiheesta minulta vielä puuttuu, 
mutta työ toimii ainakin itselleni hyvänä pohjana tulevaisuuden työelämää var-
ten. Aihe oli mielenkiintoinen siitäkin syystä, että sitä voi soveltaa myös muille 
toimialoille ja sopimusteknisiin asioihin tutustumisesta on varmasti hyötyä työ-
elämässä tulevaisuudessa.  
 
Henkilökohtaisesti opinnäytetyön tavoite oli tutustua itseäni kiinnostavaan ja 
varmasti tulevaisuudessa hyödyttävään aiheeseen sekä luoda pääkohdat sisäl-
tävä selvitys tilaajan velvollisuuksista ja vastuista urakkahankkeen sopimustek-
nisiin asioihin liittyen. Työn lopputuloksena syntyi tavoiteltu dokumentti, jonka 
pohjalta toivottavasti muutkin pystyvät tutustumaan urakkahankkeen etenemi-
seen tilaajan näkökulmasta. Työn ei ole tarkoitus olla absoluuttinen kertomus 
aiheesta, vaan pikemminkin tarjota pääkohdat ja toimia väylänä aiheen opiske-
lun aloittamiselle. 
 
Opinnäytetyötäni ja oppimisprosessiani aiheesta olisi todennäköisesti kehittänyt 
se, että työhön olisi voinut liittää jollakin tavalla jonkin oikean urakkahankkeen. 
Näin aiheeseen olisi saanut konkreettisemman otteen ja paremman käsityksen 
hankkeen etenemisestä käytännössä. Toisaalta näin toteutettuna sain va-
paammat kädet aiheen rajaamiseen sekä käsittelyyn ja sain luotua työstä mie-
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